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Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми  

на 2020 рік 

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 

Найменування ліцензіата ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

Рік заснування  2012 

Форма власності  Приватна 

Місце знаходження 09100, Київської області, м. Біла Церква, вул. 

Сухоярська, 14 

Код за ЄДРПОУ 38010130 

Прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи ліцензіата, посада 

Генеральний директор Бойко Тетяна Юріївна 

Тел., факс, е-mail  (0456) 301112; office@bcvoda.com.ua 

Ліцензія на централізоване 

водопостачання та водовідведення  

Серія АГ №500099, дата видачі 18.06.2013р., 

Постановою НКРЕКП №177 від 15.02.2018 року 

переоформлена на безстрокову 

Статутний капітал ліцензіата, тис. 

грн 

1 000,0 тис. грн. 

Балансова вартість активів, тис. грн 162 360,25 тис. грн. станом на 01.09.2019 р. 

Амортизаційні відрахування за 

останній звітний період, тис. грн 

6 206,58 тис. грн. за 8 місяців 2019 р. 

Заборгованість зі сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) 

26 918,9 тис. грн. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 

Цілі інвестиційної 

програми 

Виконання запланованих заходів дозволить підприємству 

поліпшити якість наданих послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, підвищити ефективність 

виробництва, зменшити технологічні витрати та втрати води, 

підвищити рівень організації виробництва, впроваджувати 

інформаційні технології з автоматизацією в виробничі процеси. 

Строки реалізації 

інвестиційної програми 

2020 рік 

На якому етапі реалізації 

заходів, зазначених в 

інвестиційній програмі, 

ліцензіат знаходиться  

Розробка проектно-кошторисної документації; 

Виконання будівельно-монтажних робіт згідно розробленої 

проектно-кошторисної документації 

Головні етапи реалізації 

інвестиційної програми 

Розробка проектно-кошторисної документації; 

Виконання будівельно-монтажних робіт, згідно розробленої 

проектної документації та введення в експлуатацію; 

Влаштування вузлів технологічного обліку; 

Придбання обладнання; 

Придбання спецтехніки. 

 



  

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: 13 761,20 

власні кошти 8 761,20 

позичкові кошти 0,00 

залучені кошти 5 000,00 

бюджетні кошти  0,00 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  62,24% 

заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 

ресурсів 

1,43% 

заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби 0,00% 

заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 

0,00% 

заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій  0,00% 

заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого призначення 

36,33% 

заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища 

0,00% 

інші заходи 0,00% 

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

Чиста приведена вартість  

Внутрішня норма дохідності  

Дисконтований період окупності  

Індекс прибутковості  

 

 

 

В.о. генерального директора 

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»                                                                       О.І. Пахольчук 
 

 



підлягають 

поверненню

 не підлягають 

поверненню 
планований 

період + 1

планований 

період + n*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

І

1.1

1.1.1.

Технічне переоснащення системи керування насосного агрегату №2 на 

насосній станції першого підйому (НС-І) з влаштуванням приладу 

керування на базі високовольтного частотного перетворювача в м. Біла 

Церква, Київської області

1 од. 5 879,27 5 879,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 879,27 5 380,72 343,81 0,00 48 520 400,00 0,00 1 358,24

1.1.2.

Розробка проектної документації: "Реконструкція ділянки мережі 

водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла 

Церква, Київської області"

Проектні 

роботи
157,78 157,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,78 157,78 0,00 0,00 0 х х х

6 037,05 6 037,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 037,05 5 538,50 343,81 0,00 520 400,00 0,00 1 358,24

1.2

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.3

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.4

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.5

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.6

1.6.1. Придбання спецтехніки 1 од. 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 108 х х х 250,00

2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

  1.7

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 287,05 6 037,05 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 6 037,05 7 788,50 343,81 0,00 520 400,00 0,00 1 608,24

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО                         

В.о. генерального директора ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

____________________ О.І. Пахольчук

«_____»_________________ 20___ р.

Інші заходи,з них:

загальна сума 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

 № з/п 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них:

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

Кількісний 

показник 

(одиниця 

виміру)

Найменування заходів (пооб'єктно)

Графік здійснення заходів та використання 

коштів на планований та прогнозний періоди                   

тис. грн (без ПДВ)

з урахуванням:

планований 

період

Усього за підпунктом 1.1

позичкові 

кошти
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Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.8

Усього за підпунктом 1.7

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 1.2

Усього за підпунктом 1.5

Усього за розділом І

Усього за підпунктом 1.4

Усього за підпунктом 1.3
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Рішення Білоцерківської міської ради

від « ____ »   ___________   20___ р.

№_______________________
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Усього за підпунктом 1.6

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Додаток 3

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та водовідведення

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, 

тис. грн (без ПДВ)

амортизаційні 

відрахування

бюджетні 

кошти (не 

підлягають 

поверненню)

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 – 2022  роки

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

інші залучені кошти, з них:

госпо-      

дарський  

(вартість    

матеріальних 

ресурсів)

 За способом виконання,           

тис. грн (без ПДВ)

прогнозний період



2 Продовження додатка 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ІІ

  2.1

2.1.1.

Технічне переоснащення розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-

12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за 

адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області

1 од. 5501,14 5 501,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 501,14 2 631,76 2 676,12 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Інженерно-геологічні вишукування для проекту "Реконструкція 

другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим 

будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, 

Київської області"

Вишукувальні 

роботи
393,96 393,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,96 393,96 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

5895,10 5895,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5895,10 3025,72 2676,12 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

2.2.1.
Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних 

насосних станціях
1 од. 196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 х х х х

196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.4

2.4.1.
 Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: придбання 

каналопромивочної машини 
1 од. 2750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00 44 х х х 750,00

2750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 0,00 2750,00 0,00 2750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

2.5

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.6

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8842,08 6092,08 0,00 0,00 0,00 2750,00 0,00 2750,00 6092,08 5972,70 2676,12 0,00 0,00 0,00 750,00

17 129,13 12 129,13 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 12 129,13 13 761,20 3 019,93 0,00 520 400,00 0,00 2 358,24

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.6

Усього за розділом ІІ

                                                  Заступник директора технічного

                                                  з технічних питань

                                                  ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"                                             _____________________      В.О. Заболотній

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 2.3

Усього за інвестиційною програмою

Усього за підпунктом 2.1

Інші заходи, у т.ч.:

Усього за підпунктом  2.4

Усього за підпунктом 2.5

Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.     

Усього за підпунктом 2.2

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:



що підлягають 

поверненню

що не 

підлягають 

поверненню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І

1.1

1.1.1.

Технічне переоснащення системи керування 

насосного агрегату №2 на насосній станції першого 

підйому (НС-І) з влаштуванням приладу керування на 

базі високовольтного частотного перетворювача в м. 

Біла Церква, Київської області

1 од. 5 380,72 5380,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5380,72 0,00 5380,72 1300,00 1300,00 1300,00 1480,72 48 520400,00 0,00 1358,24

1.1.2.

Розробка проектної документації: "Реконструкція 

ділянки мережі водопостачання по вул. Ставищанська-

1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області"

Проектні роботи 157,78 157,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,78 0,00 157,78 0,00 122,08 35,70 0,00 0 0,00 0,00 0,00

5 538,50 5 538,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 538,50 0,00 5 538,50 1 300,00 1 422,08 1 335,70 1 480,72 520 400,00 0,00 1 358,24

1.2

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

  1.3

х х х х  х  х  х  х  х х х х х х х х х х х х х х х

  1.4

1.5

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.6

1.6.1. Придбання спецтехніки 1 од. 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2250,00 0,00 0,00 0,00 2250,00 0,00 562,50 562,50 562,50 562,50 108 0,00 0,00 250,00

2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 562,50 562,50 562,50 562,50 0,00 0,00 250,00

1.7

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

  1.8

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

7 788,50 5 538,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 5 538,50 2 250,00 5 538,50 1 862,50 1 984,58 1 898,20 2 043,22 520 400,00 0,00 1 608,24
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отримані у 

планованому 

періоді 

позичкові 

кошти 

фінансових 

установ, що 

підлягають 

поверненню

Кошти, що 

враховуються    

у структурі 

тарифів           

гр.5 + гр.6. +      

гр. 11 + гр. 12      

тис. грн           

(без ПДВ)

Додаток  4

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та водовідведення

 За способом виконання,                 

тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на 

планований період,                     тис. грн (без ПДВ)

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний 

показник 

(одиниця 

виміру)

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 е

ф
ек

т 
(т

и
с.

 г
р

н
 )

*
*

підряд ний І кв. ІІІ кв.

ПОГОДЖЕНО 

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами 

фінансування, тис. грн (без ПДВ)  Сума 

позичкових 

коштів та 

відсотків за їх  

використання, 

що підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді,            

тис. грн              

(без ПДВ)

отримані у 

планованому 

періоді 

бюджетні 

кошти, що не 

підлягають 

поверненню

 інші залучені кошти, отримані 

у планованому  періоді, з них:

ЗАТВЕРДЖЕНО                         

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

ІV кв.

№ з/п

ІІ кв.

 Сума інших 

залучених 

коштів, що 

підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді,          

тис. грн          

(без ПДВ)

загальна 

сума 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.7

Усього за підпунктом 1.8

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за розділом І

Усього за підпунктом 1.6

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.1

Усього за підпунктом 1.4

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 1.5

Усього за підпунктом 1.2

Усього за підпунктом 1.3

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Річний  інвестиційний план на 2020 рік

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Рішення Білоцерківської міської ради

від « ____ »   ___________   20___ р.

№_______________________
«_____»_________________ 20___ р.

__________________________ О.І. Пахольчук

В.о. генерального директора ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

№
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к
у

ш
а 
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х
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з урахуванням:

ВОДОПОСТАЧАННЯ

аморти   

заційні 

відраху   

вання

госпо          

дарський  

(вартість    

матеріальних 

ресурсів) С
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о
к
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к
у

п
н

о
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і 
(м

іс
я
ц

ів
)*

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

виробничі 

інвестиції з 

прибутку



2 Продовження додатка  4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ІІ

  2.1

2.1.1.

Технічне переоснащення розподільчого пристрою 

КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній 

каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою 

вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області

1 од. 2631,76 2631,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2631,76 0,00 2631,76 663,00 663,00 663,00 642,76 0 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Інженерно-геологічні вишукування для проекту 

"Реконструкція другої черги каналізаційних очисних 

споруд (КОС) з новим будівництвом окремих 

будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської 

області"

Вишукувальні 

роботи
393,96 393,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,96 0,00 393,96 100,00 100,00 100,00 93,96 0 0,00 0,00 0,00

3025,72 3025,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3025,72 0,00 3025,72 763,00 763,00 763,00 736,72 0,00 0,00 0,00

  2.2

2.2.1.
Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод 

на каналізаційних насосних станціях
1 од. 196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,98 0,00 196,98 0,00 0,00 196,98 0,00 0 0,00 0,00 0,00

196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,98 0,00 196,98 0,00 0,00 196,98 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.3

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.4

2.4.1. Придбання спецтехніки 1 од. 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 0,00 687,50 687,50 687,50 687,50 44 0,00 0,00 0,00 750,00

2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 0,00 687,50 687,50 687,50 687,50 0,00 0,00 750,00

2.5
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.6

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

5972,70 3222,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 0,00 0,00 3222,70 2750,00 3222,70 1450,50 1450,50 1647,48 1424,22 0,00 0,00 750,00

13 761,20 8 761,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 8 761,20 5 000,00 8 761,20 3 313,00 3 435,08 3 545,68 3 467,44 520 400,00 0,00 2 358,24

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

Усього за підпунктом  2.5

Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за інвестиційним планом

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 Усього за підпунктом 2.3

Інші заходи, з них:

Усього за розділом ІІ

 Усього за підпунктом  2.2

Усього за підпунктом 2.1

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом  2.4

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

                                                  Заступник директора технічного

                                                  з технічних питань

                                                  ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"                                             _____________________      В.О. Заболотній

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:



1 2 3 4 5 6 7 8

І

1.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 
5538,50 5538,50 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2
Заходи щодо забезпечення технологічного 

та/або комерційного обліку ресурсів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.3
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на 

технологічні потреби
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
Заходи щодо підвищення якості послуг з 

централізованого водопостачання 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5
Заходи щодо впровадження та розвитку 

інформаційних технологій
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

2250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2250,00

1.7
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 

та охорони навколишнього середовища
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом І 7788,50 5538,50 0,00 0,00 0,00 2250,00

ІІ

 2.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів
3025,72 3025,72 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
Заходи щодо забезпечення технологічного 

та/або комерційного обліку ресурсів
196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Заходи щодо впровадження та розвитку 

інформаційних технологій
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

2750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2750,00

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 

та охорони навколишнього середовища

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом ІІ 5972,70 3222,70 0,00 0,00 0,00 2750,00

Усього за інвестиційною програмою 13761,20 8761,20 0,00 0,00 0,00 5000,00

В.о. генерального директора

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

                                

Заступник директора технічного

з технічних питань

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 

12 місяців     

загальна сума 

Водовідведення

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

амортизаційні 

відрахування

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

№ з/п

 сума позичкових 

коштів та відсотків 

за їх  

використання, що 

підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді

сума інших  

залучених 

коштів, що не 

підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді 

Водопостачання

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

Додаток 5 

до  Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого водопостачання 

та водовідведення

Найменування заходів 

сума інших  

залучених 

коштів, що 

підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді 

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"
(назва ліцензіата) 

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,  

тис. грн (без ПДВ)

з урахуванням:



№ 

з/п
Одиниця 

виміру

Загальний 

показник

1 од. 3

2 осіб 208900

3 осіб 147632

4 осіб 147113

5 осіб 519

6 осіб 0

7 осіб 0

8 од. 0

9 % 0

10 од. 68419

11 од. 66652

12 од. 96

13 од. 1671

14 % 70,67

15 % 99,65

16 % 0,35

17 од. 63329

18 од. 61562

19 од. 96

20 од. 1671

21 % 92,56

22 % 92,36

23 % 100,00

24 % 100,00

25 км 335,74

26 км 28,52

27 км 213,05

28 км 94,17

29 од./км 203,79

30 км 289,91

31 км 23,88

32 км 195,63

33 км 70,40

34 % 86,35

35 % 83,73

36 % 91,82

37 % 74,76

38 осіб 311

39 осіб 269

40 осіб/1000 од. 4

41 осіб/1 км 1

42 тис. м³/рік 10 679,10

43 тис. м³/добу 43,95

44 тис. м³/рік 0,00

І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*)

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:

вуличної мережі

внутрішньоквартальної та дворової мережі

водоводів

водоводів (рядок 31/рядок 26х100)

Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)

інших (рядок 20/рядок 13х100)

Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог

Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)

бюджетних установ

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

населення

населення (рядок 18/рядок 11х100)

бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:

з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)

Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

населення

Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та 

водовідведення 

станом на 01 вересня 2019  року

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

безпосередньо підключеного до мереж

яке використовує водорозбірні колонки

(найменування ліцензіата)

Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:

інших

інших

бюджетних установ

внутрішньоквартальної та дворової мережі

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

вуличної мережі

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)

Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:

Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

водоводів

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

Обсяг закупленої води зі сторони за рік

Додаток 6

до Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів  

господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення

Обсяг піднятої води за рік
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45 тис. м³/рік 10 679,10

46 тис. м³/добу 43,95

47 тис. м³/рік 9 527,20

48 тис. м³/добу 39,21

49 тис. м³/рік 7 145,10

50 тис. м³/рік 3 304,00

51 тис. м³/рік 1 162,20

52 тис. м³/рік 1 043,70

53 тис. м³/рік 118,50

54 % 10,88

55 тис. м³/рік 2 371,80

56 тис. м³/рік 108,20

57 тис. м³/рік 2 263,60

58 % 23,76

59 тис. м³/км 6,74

60 л/добу 176,80

61 л/добу 61,31

62 од. 4

63 тис. м³ 40,00

64 тис. м³ 40,00

65 % 100,00

66 од. 1

67 од. 0

68 од. 0

69 од. 0

70 од. 1

71 од. 7

72 тис. кВт*год 2 168,70

73 кВт*год/м³ 0,203

74 од. 1

75 тис. кВт*год 984,70

76 кВт*год/м³ 0,092

77 од. 6

78 од. 25

79 од. 20

80 тис. кВт*год 29,90

81 кВт*год./м³ 0,003

82 од. 5

83 од. 5

84 % 100,00

85 од. 3

86 од. 1

87 од. 2

88 од. 0

89 од. 1

90 од. 1

91 од. 1

92 од. 15

93 тис. м³/добу 136,60

94 тис. м³/добу 136,60

95 тис. м³/добу 136,60

96 % 19,11

97 % 21,42

98 % 21,42

99 аварії 182

100 аварії/км 0,54

101 тис. кВт*год 3 183,30

102 тис. грн 7 856,70

103 кВт*год/м³ 0,298

104 тис. грн 52 400,20

105 грн/м³ 7,33

106 тис. грн 15 859,00

107 % 30,27

108 % 14,99

ультрафіолету

Витрати електричної енергії на перекачування води

гіпохлориду

Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу

Кількість приладів технологічного обліку

Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)

Витрати електричної енергії на підйом води

Витрати електричної енергії на очищення води

Кількість насосних станцій підкачування води

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води 

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води 

Середньодобове очищення води на очисних спорудах 

Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)

Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі:

Наявний об’єм запасів питної води

Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

Розрахунковий об’єм запасів питної води

рідкого хлору

Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)

витрати на технологічні потреби у мережі

Кількість поверхневих водозаборів

Кількість окремих свердловин

Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)

кількість свердловин

Кількість підземних водозаборів, з них:

Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)

Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання

Кількість лабораторій

Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

Установлена виробнича потужність очисних споруд

Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))

Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання 

Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік

Обсяг поданої води в мережу за рік

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

Кількість майстерень

обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)

обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)

Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі:

Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік

Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)

Витрати електричної енергії на водопостачання за рік

Витрати на оплату праці за рік

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)

Кількість аварій на мережі водопостачання за рік

Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)

Установлена загальна потужність водозаборів

Установлена виробнича потужність водопроводу

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)

Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)

Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)

Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі:

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

витрати на технологічні потреби до мережі

Середньодобова подача води в мережу

Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)

населенню
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109 тис. грн 0,0

110 % 0%

111 тис. грн 3 878,80

112 тис. грн 3 141,07

113 % 7,40

№ 

з/п

Одиниця 

виміру

Загальний 

показник

1 од. 3

2 осіб 208 900

3 осіб 147 218

4 осіб 137 821

5 осіб 9 397

6 од. 64 381

7 од. 62 615

8 од. 95

9 од. 1 671

10 % 70,47

11 % 93,62

12 % 6,38

13 од. 3

14 % 0,00

15 км 268,92

16 км 20,08

17 км 19,26

18 км 117,23

19 км 112,35

20 од./км 239,41

21 км 230,66

22 км 20,04

23 км 14,10

24 км 107,79

25 км 88,73

26 % 85,77

27 % 99,80

28 % 73,21

29 % 91,95

30 % 78,98

31 осіб 351

32 осіб 299

33 осіб/1000 од. 5

34 осіб/1 км 1

35 тис. м³/рік 7 217,80

36 тис. м³/рік 0,00

37 тис. м³/добу 28,72

38 тис. м³/рік 7 217,80

39 тис. м³/рік 7 217,80

40 тис. м³/рік 0,00

41 тис. м³/добу 29,70

42 тис. м³/рік 0,00

43 % 0,00

44 тис. м³/рік 0,00

45 % 0,00

46 тис. м³/рік 0,00

47 % 0,00

48 тис. м³/рік 4 572,00

49 тис. м³/рік 3 049,00

50 од. 1 323

51 од./км 4,92

52 аварії/рік 16

53 аварії/км 0,06

54 л/добу 134,32

55 л/добу 134,32

56 од. 16

57 од. 1

Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)

Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:

Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод

з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)

безпосередньо підключених до мереж

бюджетних установ

Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)

Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)

внутрішньоквартальної та дворової мережі

з повним біологічним очищенням

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)

Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**)

Середньодобове перекачування стічних вод

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)

вуличної мережі

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)

Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)

Амортизаційні відрахування за рік

яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

головних колекторів

населення

напірних трубопроводів

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

вуличної мережі

внутрішньоквартальної та дворової мережі

Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)

вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)

напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)

головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)

напірних трубопроводів

Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення

Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

прийнято від інших систем водовідведення

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення

Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:

Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)

Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах 

Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)

Кількість очисних споруд водовідведення

Кількість аварій у мережі водовідведення за рік

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)

з доочищенням

Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі:

Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)

Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік

Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі:

населенню

Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

головних колекторів

інших



4 Продовження додатка 6

58 од. 67

59 од. 61

60 од. 1

61 од. 1

62 од. 0

63 од. 0

64 од. 1

65 од. 1

66 од. 2

67 од. 12

68 тис. м³/добу 45,00

69 тис. м³/добу 99,32

70 тис. м³/добу 45,00

71 % 43,9

72 % 43,9

73 тис. кВт*год 7 528,1

74 тис. кВт*год 4 275,4

75 кВт*год/м³ 56,8

76 тис. кВт*год 3 252,7

77 кВт*год/м³ 43,2

78 тис. грн 15 607,9

79 кВт*год/м³ 2,162

80 тис. грн 50 765,6

81 грн/м³ 11,1

82 тис. грн 17 858,3

83 % 35,2

84 % 30,7

85 тис. грн 3 013,0

86 тис. грн 683,4

87 % 5,9

Примітки:

од. 895

од. 56361

од. 10293

од. 136

од. 53435

од. 8127

*

Назва населеного пункту   

1 м. Біла Церква 208900

2 м. Умань 83977

3 с. Мала Вільшанка 1850

**

Назва населеного пункту   

1 м. Біла Церква 208900

2 с. Фурси 3658

3 с. Терезине 1692

__________

(підпис)

_______
(підпис)

_________

(підпис)

Кількість майстерень

(прізвище, ім’я, по батькові)(посадова особа ліцензіата)

О.І. Пахольчук

Витрати на оплату праці за рік

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)

Кількість багатоповерхових будинків

В.о. генерального директора ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)

Назва населених пунктів, яким надаються послуги

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

рідкого хлору

ультрафіолету

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)

Установлена потужність водовідведення

Кількість лабораторій

гіпохлориду

Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)

Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення

Установлена потужність очисних споруд водовідведення

(прізвище, ім’я, по батькові)(посада відповідального виконавця)

Директор фінансовий ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз

В.О. ЗаболотнійЗаступник директора технічного з технічних питань ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

(прізвище, ім’я, по батькові)

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)

Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:

Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)

Витрати на електричну енергію за рік

         загальні витрати електричної енергії на перекачування води

         питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 

73х100)

Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:

Амортизаційні відрахування за рік

         питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 

73х100)

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)

         загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод

Населення (осіб)

Населення (осіб)



№ 

з/п
Об'єкт системи водопостачання Трубопровід, D Марка лічильника, кількість каналів Дата випуску (повірки) Призначення

1 Ø 800 мм, сталь

2 Ø 800 мм, сталь

3 Ø 800 мм, сталь УЗР-В,  «Акустрон», ультразвуковий, одноканальний 1991р. (25.11.2017 р.)

4 Ø 800 мм, сталь УЗР-В,  «Акустрон», ультразвуковий, одноканальний 1991р. (25.11.2017 р.)

5 Ø 1000 мм, сталь УЗР-В,  «Акустрон», ультразвуковий, одноканальний 1991р. (25.11.2017 р.)

6 Ø 1000 мм, сталь УЗР-В,  «Акустрон», ультразвуковий, одноканальний 1991р. (25.11.2017 р.)

Ø 800 мм, залізобетон

Ø 1000 мм, сталь

Ø 800 мм, сталь

Ø 800 мм, сталь

Ø 700 мм, сталь

Ø 700 мм, сталь

Ø 400 мм, чавун

Ø 400 мм, ПЕ

Ø 400 мм, сталь

Ø 400 мм, сталь

Ø 600 мм, сталь

Ø 600 мм, сталь

7
Каналізаційна насосна 

станція №1
Ø 150 мм, чавун УВР-011 А2.1-K; ультразвуковий, одноканальний 2018 р. (10.12.2018 р.)

Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

8
Каналізаційна насосна 

станція №6
Ø 63 мм, ПЕ Arkon Mag X2, електромагнітний, одноканальний 2017 р. (13.07.2017 р.)

Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

О.І. Пахольчук 

В.О. Заболотній

Додаток  7  

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

Реєстр

 лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення  

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" станом на 01 вересня 2019 року

Водопостачання

Водовідведення

Насосна станція І-го підйому УРСВ 520 Ц, двоканальний 2012р. (24.07.2016р.)
Технологічний облік забраної з поверхневого джерела води на 

виході з насосної станції першого підйому

Водопровідні очисні споруди

Технологічний облік води на вході на водопровідні очисні 

споруди

Технологічний облік води на виході з водопровідних очисних 

споруд для населення м. Біла Церква

3
Районна каналізаційна

 насосна станція №0
УВР-011 А2.2/К,  ультразвуковий, двоканальний

1
Головна каналізаційна

 насосна станція №1

УРСВ-040 М, 

чотириканальний
2000 р. (26.03.2017 р.)

Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

2016 р. (13.12.2016 р.)
Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

2
Головна каналізаційна

 насосна станція №2
УВР-011 А2.2/К,  ультразвуковий, двоканальний 2016 р. (13.12.2016 р.)

Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

4

5
Районна каналізаційна

 насосна станція №3
УВР-011 А2.2/В-К,  ультразвуковий, двоканальний 2016 р. (09.12.2016 р.)

Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

2016 р. (19.12.2016 р.)
Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

Районна каналізаційна

 насосна станція №1
УВР-011 А2.2/К,  ультразвуковий, двоканальний 2016 р. (13.12.2016 р.)

Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні 

очисні споруди

В.о. генерального директора 

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного 

з технічних питань 

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

6
Районна каналізаційна

 насосна станція №8
УВР-011 А2.2/К,  ультразвуковий, двоканальний



 

Пояснювальна записка 

Загальні відомості про ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”  

 
Повна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю “БІЛОЦЕРКІВВОДА”. 

Скорочена назва – ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”. 

Підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт було створено в  2012р.  

Фактична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква,  вул. Сухоярська,  14 

Юридична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква,  вул. Сухоярська,  14 

Телефон/факс: (0456) 368212, (0456) 301112; office@bcvoda.com.ua. 

Форма власності: приватна. 

25 березня 2013 року було укладено договір концесії між концесієдавцем 

Білоцерківською міською радою та концесіонером ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на виключне 

право здійснювати управління (експлуатацію) об’єкта концесії з метою задоволення громадських 

потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 

01 липня 2013 року згідно акта приймання-передачі об’єкта концесії цілісний майновий 

комплекс КП БМР «Білоцерківводоканал» був переданий в управління ТОВ 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА».  

 

Водопровідні очисні споруди 
Якість питної води повинна відповідати Державним санітарним нормам та правилам 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-

10) зі змінами, передбаченими Наказом МОЗ України від 15.08.2011 р. №505. 

  Водопровідні очисні споруди м. Біла Церква призначені для очищення води р. Рось 

перед подачею споживачам, проектувалися згідно норм, передбачених ГОСТом 2874-57 “Вода 

питьевая”, ГОСТом 2874-82 “Вода питьевая”. 

Перша черга водопровідних очисних споруд потужністю 50 тис. м³ води на добу 

побудована і введена в експлуатацію в 1972 році. 

Друга черга водопровідних очисних споруд, потужністю 86,6 тис. м³ на добу, побудована 

і введена в експлуатацію в 1989 році. 

Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136,6 тис. м³ на 

добу. 

Фактична потужність водопровідних очисних споруд становить 55-65 тис. м³ на добу. 

Джерелом водозабору являється Білоцерківське Верхнє  водосховище, яке розташоване 

на  р. Рось з побудовою греблі у 1979 році. 

Проект першої черги очисних споруд розроблений Одеським філіалом 

“Укргіпрокомунбуд”, основу технологічних і планувальних рішень складає типовий проект 

фільтрувальної станції (ТП-901-3-59), розроблений ЦНДІЕП інженерного обладнання м. Москва.  

Проект розроблявся на основі аналізів води р. Рось за 1939, 1940, 1954, 1960-1970рр., 

проведених лабораторіями Білоцерківської СЕС і гідрометеослужби, а також лабораторією 

Одеського філіалу "Укргіпрокомунбуд”. 

Проект другої черги водопровідних очисних споруд розроблений інститутом 

“Укрводоканалпроект” м. Київ. 

Склад споруд: 

1. Водозабірні споруди берегового типу суміщені з насосною станцією I-го підйому.  

Водоприймальні вікна обладнані рибо- та сміттєзахисними решітками, які забезпечують захист 

від попадання сміття, водоростей та проникнення риби на водоочисні споруди. 

2. Камера гасіння гідравлічних ударів. 

3. Напірні водопроводи: 

а) чавунний  Ø = 800мм; 

б) бетонний  Ø = 900мм; 

4. Приміщення реагентного господарства з цехами: коагуляції, повітродувок. 

5. Змішувач. 

6. Хлораторна з складом хлору, випарниками хлору та хлораторами первинного і вторинного 

хлорування. 

mailto:office@bcvoda.com.ua


 

7. Приміщення камер реакції, горизонтальних відстійників і швидких фільтрів. 

8. Резервуари чистої води. 

9. Насосна станція II-го підйому, суміщена з насосною станцією промивання фільтрів. 

10. Блок службових приміщень з хім.-бак. лабораторіями. 

 

Опис технологічних процесів 
Річкова вода поступає через приймальні вікна перекриті решіткою з нержавіючої сталі з 

розміром чарунок 2,5-2,5 мм в приймальний колодязь водозабору берегового типу.  

В приймальному резервуарі вода проходить через барабанні сітки додатково 

очищуючись від забруднення.  

Водозабір представляє собою залізобетонний стакан діаметром 20 м та висотою 11 м. 

Приймальні колодязі водозабору суміщені з машинним залом насосної станції. В машинному залі 

встановлені насосні агрегати Д 3200-75 (2 шт.), Д 2500-62 (1 шт.), Д 2800-54 (1 шт.).  

Після насосної станції І підйому вода по двох водоводах В-1 (Д=800 мм) та В-2 (Д=900 

мм) довжиною 4,3 км, через камеру гасіння гідравлічних ударів, подається на водоочисні споруди 

в змішувач для подальшої її обробки. На цій ділянці проводиться попереднє хлорування – 

введення в річкову воду, на всмоктуючому трубопроводі, невеликої кількості розчину 

гіпохлориду натрію.  

Змішувачі гідравлічні вихрового типу – 2 шт. Час перебування води в змішувачі - 2-2,5 

хв. В трубопровід перед змішувачем подаються коагулянти, флокулянти (у разі, якщо необхідно 

інтенсифікувати процес коагуляції), гіпохлориду натрію.  

Із  змішувача вода по двох трубопроводах діаметром 800 мм  самопливом надходить  у 

камери пластівцеутворення суміщені з горизонтальними відстійниками, які являють собою 

залізобетонні ємності прямокутні в плані, обладнані трубопроводами скидання осаду. У них 

відбувається утворення і укрупнення пластівців - результат взаємодії води і коагулянту.  Перша 

черга включає в себе 6 камер розмірами 6х9 м. Друга черга складається з 11 камер розмірами 

6х12 м. У кожну камеру вода надходить по трубопроводах Ду-400 мм, перетнувши камеру через 

переливні стінки, потрапляє в горизонтальні відстійники. 

Подача води в кожну камеру утворення пластівців надходить по трубопроводу діаметром 

400 мм. З камер реакції вода через переливну стінку надходить у горизонтальні відстійники, де 

проходить процес налипання забруднень, що знаходяться у воді, на пластівці коагулянту та їх 

подальше укрупнення, що й призводить до осідання.  

Утворений таким чином осад накопичується на дні відстійника і самопливом, під дією 

гідростатичного тиску, відводиться з відстійників через перфоровані залізобетонні короби в 

систему промислової каналізації. Горизонтальні відстійники являють собою залізобетонні 

ємності, прямокутні в плані, розділені на кілька секцій суцільними перегородками. Перша черга 

включає в себе 6 відстійників розмірами в плані 45х6 м.  

Друга черга - 11 відстійників розмірами в плані 31,5х6 м. Освітлена вода по водозбірних 

лотках направляється на швидкі фільтри, а після фільтрів потрапляє в резервуари чистої води. 

Швидкі фільтри являють собою залізобетонні споруди з одношаровим завантаженням 

піску кварцового,  підтримуючого шару щебеню та обладнані склопластиковими трубчатими 

дренажно-розподільчими системами. Поступаючи на фільтр вода через боковий канал і 

поперечні лотки рівномірно розподіляється по площі фільтра, через фільтруюче завантаження 

вода очищається від завислих речовин та збирається дренажною системою. Перед подачею 

фільтрованої води в резервуари чистої води проводиться її знезараження дезінфектантами. 

Лабораторний контроль здійснюється на кожній стадії обробки природної води.  

Після фільтрів очищена вода по трубопроводах діаметром 1000 мм самопливом поступає 

в чотири резервуари чистої води ємністю 10000 м³ кожний. Резервуари чистої води являють 

собою 4 з/б ємності, об'ємом 10000 м3 кожна. Перед подачею очищеної води в ємності 

проводиться її знезараження гіпохлоридом натрію або хлорною водою з хлораторів вторинного 

хлорування. Крім того, передбачено хлорування води після виходу з РЧВ, для підтримки 

необхідної дози залишкового хлору у воді перед подачею до господарсько-питної мережі 

водопостачання. 

Насосна станція другого підйому здійснює перекачку очищеної питної води від ВОС 



 

споживачам по двох трубопроводах Д=1000 мм, крім того в ній розташовані насосні агрегати, 

що забезпечують подачу очищеної води на промивку швидких фільтрів. Витрата води, що 

подається в місто, реєструється лічильниками води. 

На водопровідних очисних спорудах передбачена обробка річкової води коагулянтами 

та флокулянтами. В цеху коагуляції встановлено 4 розчинних баки, 4 баки для зберігання 

реагентів та 4 баки готових розчинів. В якості коагулянту використовуються сірчанокислий 

алюміній та гідроксіхлорид алюмінію. При необхідності для інтенсифікації процесу коагуляції 

після змішувача або в бокову частину змішувача через перфоровану трубу вводиться флокулянт. 

В якості флокулянта використовую активну кремнієву кислоту або інші флокулянти. 

Знезараження води виконується за допомогу реагенту – гіпохлорид натрію.  

 

Каналізаційні очисні споруди 
Проект I-ої черги очисних споруд м. Біла Церква виконаний в 1964-65р. Одеською філією 

інституту «Укргипрокоммунстрой»  Міністерства комунального господарства України. 

Будівництво споруд, виконане генеральним підрядником БМУ-2 тресту «Білоцерківхімстрой». 

Споруди введені в експлуатацію наприкінці 1971р., а виведені на постійний технологічний 

режим наприкінці 1972 року. 

Комплексне налагодження споруд і виведення їх на технологічний режим виконане  

Київським пуско-налагоджувальним управлінням «Укркоммунналадка» тресту «Оргводоканал» 

Міністерства комунального господарства України. 

Проектна потужність очисних споруд I-ої черги 45 тис.м3/добу. 

Друга черга очисних споруд міста побудована в 1989 році по проекту ГПИ 

«Укрводоканалпроект» з доведенням загальної потужності до 125 тис.м3/добу. Каналізаційні 

очисні споруди розташовані на відстані 3-х км від міста. 

Склад будівель та споруд: 

1. Приміщення решіток 

2. Пісколовки – 3 шт. 

3. Преаератори – 2 шт. 

4. Первинні радіальні відстійники – 3 шт. 

4а. Первинні радіальні відстійники II черга – 4 шт. 

5. Аеротенки (I-ша  черга) – 2 шт.  

5а. Аеротенки з горизонтальними відстійниками – 8 шт. 

6. Вторинні радіальні відстійники – 4 шт. 

7. Цех доочищення стічних вод 

7а. Швидкі аеруємі фільтри. 

8. Хлораторна. 

9. Біологічні ставки 3-х східчасті – 2 шт. 

10. Приміщення  компресорної I  черги. 

11. Приміщення  компресорної II  черги. 

12. Приміщення  ділянки механічного зневоднювання осаду. 

13. Стабілізатори № 1, № 2. 

14. Вертикальні мулоущільнювачі  надлишкового мулу – 4 шт. 

15. Резервні мулові площадки – 7 шт. 

16. Піскові площадки – 2 шт. 

 

Опис технологічних процесів 
Стічні води, які представлені сумішшю виробничих і господарсько-побутових стічних 

вод від підприємств і населення м. Біла Церква по напірному колектору від ГНС- 1, надходять до 

приймального відділення будівлі решіток. У будівлі решіток розташовуються три залізобетонних 

лотка - 2 робочих і 1 резервний. У робочому стані знаходяться всі лотки, в яких встановлені 

грабельні решітки з механізованим очищенням, а також щитові затвори з електроприводами. Дві 

з трьох решіток перебувають у задовільному стані. Третя решітка - у незадовільному, через 

сильний знос і корозії металевих конструкцій агрегату. Будівельні конструкції і будівлі 

знаходяться в задовільному стані, але потребують часткового ремонту та впровадження 



 

енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття  воріт і дверей, заміна вікон на 

металопластикові та інше). Силове електропостачання та вентиляція в будівлі решіток також у 

задовільному стані. Потрібна заміна технологічного обладнання грабельної (решітки і щитові 

затвори) на сучасне високотехнологічне обладнання, виконане з корозійностійких матеріалів 

(нержавіюча сталь та полімерні матеріали). 

Після будівлі решіток, стічні води по лотках самопливом надходять в горизонтальну 

трьох-секційну пісколовку, де за допомогою зменшення швидкості потоку відбувається осідання 

важких мінеральних включень (пісок, дрібний гравій, скло), що знаходяться в стічних водах. 

Затримані забруднюючі речовини за допомогою скребкового механізму та гідроелеваторів 

видаляються з пісковловлювачів і спрямовуються на піскові майданчики для зневоднення. 

Залізобетонні  конструкції пісколовок знаходяться в задовільному стані, але потребують 

ремонту. Конструкції скребкового механізму зношені і схильні до корозії, потребують ремонту 

або заміни. Система гідроелеваторів знаходиться в справному задовільному стані, але потребує 

часткового ремонту або заміни.  

З пісколовок стічні води розподіляються по двох лотках на дві черги очищення КОС. 

По лотку в споруди I черги стічні води надходять в преаератор - залізобетонну ємність з системою 

аерації. У преаераторі стічні води насичуються повітрям і змішуються з невеликою кількістю 

надлишкового активного мулу для поліпшення процесу відстоювання в первинних відстійниках. 

Залізобетонні конструкції преаератора знаходяться в задовільному стані, але потребують 

капітального ремонту. Аераційна система преаератора зношена, знаходиться в робочому стані, 

але не експлуатується через економію енергоресурсів, у зв'язку з чим, преаератор не виконує своє 

функціональне призначення і використовується як проміжна ємність. 

Після преаератора стічні води надходять в розподільну камеру і далі в первинні радіальні 

відстійники I черги, де відбувається видалення спливаючих і осідаючих твердих включень, які 

містяться у стічних водах. Вловлений сирий осад перекачується насосною станцією сирого осаду 

через аеробний стабілізатор в цех мехзневоднення (ЦМЗ). Залізобетонні конструкції первинних 

радіальних, зокрема збірні лотки відстійників І черги, знаходяться в задовільному стані, але 

потребують капітального ремонту. 

Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в робочому стані, однак схильні до 

корозії і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого 

матеріалу. Напівзаглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки ремонту 

(відновлення). 

Після механічної очистки І черги, стічні води надходять у чотирьох-коридорний 

двохсекційний аеротенк-витіснювач І черги, в якому відбувається біологічне очищення за 

допомогою різних мікроорганізмів, аерації рідини стисненим повітрям і активним мулом, що 

густо заселений мікроорганізмами. Аеротенк І черги знаходиться в робочому стані, однак з 

урахуванням відсутності в даний момент резерву знаходиться на межі критичного терміну 

експлуатації і потребує термінового ремонту. 

У зв'язку з чим необхідно буде виконати його капітальний ремонт та відновлення. А 

також реконструкцію з впровадженням сучасних методів глибокого видалення сполук азоту та 

фосфору, які дозволять підвищити ступінь очищення стічних вод при їх скиданні в поверхневе 

джерело. Залізобетонні конструкції аеротенків знаходяться в задовільному стані, але потребують 

ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи значною мірою піддалися корозії і потребують 

заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі. 

Після біологічного очищення I черги суміш стічних вод і мулу з аеротенків поступає у 

розподільну чашу і далі в 4 вторинних радіальних відстійника І черги. У відстійниках 

відбувається осадження частинок активного мулу, частина якого повертається в аеротенки, 

надлишковий активний мул перекачується частково в преаератор, а частина надлишкового 

активного мулу, що залишилася, подається в мулоущільнювачі для подальшої обробки і подачі 

на механічне зневоднення. Очищені стічні води самопливом можуть відводитися на існуючі 

біоставки, де відбувається її біологічне і механічне доочищення в природних умовах за рахунок 

розчиненого у воді кисню, мікроорганізмів і відстоювання або на пряму скидатися в р. Рось. 

Залізобетонні конструкції вторинних радіальних відстійників, знаходяться в 

незадовільному стані і потребують капітального ремонту. Зубчасті переливи знаходяться у 



 

відносно доброму стані, тим не менше, частина переливів відсутня, що негативно позначається 

на процесі відстоювання. Всі скребкові ферми (мулососи) знаходяться в робочому стані, однак 

схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких 

матеріалів. 

У споруди II черги стічні води по лотку надходять в розподільну камеру і далі в первинні 

радіальні відстійники II черги. Відстійники ІІ черги, як було сказано вище, не експлуатуються у 

зв'язку зі значним зносом будівельних конструкцій і технологічного устаткування, а також 

непрацюючими подальшими стадіями очищення. 

Деякі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому стані, схильні до корозії 

і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого матеріалу. 

Напів заглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки заміни або ремонту 

(відновлення). 

Після механічного очищення ІІ черги, стічні води надходять в блок біологічного 

очищення, який складається з двох коридорних чотирьохсекційних аеротенків ІІ черги, які 

поєднані з 8-ма (по 2 на кожен) аеротенк - вторинними горизонтальними відстійниками.  

Існуюча аераційна система зносилася і була частково замінена, проте, судячи з роботи 

аеротенків і станом даної системи, замінені аератори не забезпечили необхідний рівень 

надійності роботи, і насичення мулової суміші повітрям. Залізобетонні конструкції аеротенків 

знаходяться в задовільному стані, але потребують ремонту. Приймальний лоток також 

знаходиться в незадовільному стані і вимагає ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи 

значною мірою піддалися корозії і потребують заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі. 

Після біологічної очистки II черги суміш стічних вод та мулу надходить з аеротенків в 

горизонтальні вторинні відстійники. У відстійниках відбувається осадження частинок активного 

мулу, частина якого повертається в аеротенки, а надлишковий активний мул перекачується в 

мулоущільнювачі для подальшої обробки і подачі на механічне зневоднення. Очищені стічні 

води самопливом можуть відводитися на існуючі біоставки або на пряму скидатися в р. Рось. 

Залізобетонні конструкції вторинних відстійників знаходяться в незадовільному стані і 

потребують капітального ремонту. Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому 

стані, схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких 

матеріалів. 

На КОС знаходиться будівля хлораторної, де розміщені установки приготування та 

дозування розчину хлору в очищені стічні води для їх знезараження.  

Надлишковий активний мул, що утворився після відстоювання біологічно очищених 

стічних вод, подається у вертикальні мулоущільнювачі, де відбувається його ущільнення і 

зменшення вмісту вологи. З 4-х мулоущільнювачів функціонують тільки 2, стан залізобетонних 

конструкцій незадовільний і вимагає ремонту. 

Для поліпшення видалення води, сирий осад з первинних відстійників і надлишковий 

активний мул з мулоущільнювачів подаються в аеробний стабілізатор, де відбувається його 

насичення, змішування, окислення і старіння. Існуюча аераційна система зношена і не забезпечує 

повною мірою насичення осаду та мулу киснем. Стан будівельних конструкцій незадовільний 

через значну корозію металевих і руйнування бетонних конструкцій. Щитові затвори і водозливи 

через значне зношення вимагають заміни на нові, виконані з корозійностійких матеріалів. 

Стабілізований сирий осад і надлишковий активний мул після аеробного стабілізатора 

через насосну станцію надходить в цех механічного зневоднення осаду (ЦМЗ). У ЦМЗ 

відбувається механічне зневоднення осаду на барабанних вакуум-фільтрах (3 шт., 2 роб.) - 6 шт. 

(проектна кількість). Зневоднений осад (кек) вологістю 80-87% по системі стрічкових конвеєрів 

відводиться на завантаження в автотранспорт і далі вивозиться на компостне поле для 

підсушування та природного компостування.  

Продуктивності ЦМЗ (ефективності зневоднення осаду на вакуум-фільтрах) недостатньо 

для повної переробки всього обсягу активного мулу, значна частина надлишкового мулу і сирого 

осаду перекачується на мулові поля. Стан технологічного обладнання незадовільний, агрегати 

досить зношені і потребують ремонту. Для забезпечення роботи вакуум-фільтрів в будівлі ЦМЗ 

встановлені вакуум-насоси БСХ (3 шт.). 



 

Стан будівельних конструкцій задовільний, але вимагають часткового ремонту та 

впровадження енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття, воріт і дверей, заміна 

вікон на металопластикові та інше), силове електропостачання та вентиляція в будівлі ЦМЗ 

також у задовільному стані. 

Для перекачування сирого осаду в аеробний стабілізатор використовуються насосні 

агрегати СД (2 шт.), ФГ (1 шт.), і насосні агрегати СД (2 шт.), розташовані в окремих насосних 

станціях сирого осаду І та ІІ черги відповідно. 

Для перекачування освітленої знезараженої води на потреби КОС застосовується 16 

насосних агрегатів різної продуктивності, розташованих в будівлі насосної станції доочистки. 

Всі насосні агрегати, арматура і трубопроводи в працездатному стані, але морально застарілі і 

енергоємні. 

Насосна станція активного мулу суміщена з повітродувною станцією І черги і 

складається з насосних агрегатів Flugt (3 шт.), НШС (1 шт.), СД (1 шт.), СМ (1 шт.). Стан насосних 

агрегатів, арматури, і трубопроводів задовільний. 

Для забезпечення аеротенків, стабілізатора і ЦМЗ стисненим повітрям в повітродувній 

станції І черги КОС встановлені 3 компресора 360-22-2 і 1 компресор 360-22-1 в хорошому стані. 

Крім того, в якості резерву використовуються 5 компресорів ТВ-300 в будівлі компресорної ІІ 

черги. Будівельні конструкції компресорної І черги також в хорошому стані, але потребують 

косметичного ремонту і впровадження енергозберігаючих технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

Висновки щодо необхідності оновлення основних фондів підприємства 

 ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 
 

Підприємством заплановано виконання комплексу заходів щодо технічного 

переоснащення об’єктів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». 

Заходи спрямовані на модернізацію водопровідних очисних споруд (ВОС) з 

використанням новітнього та більш енергозберігаючого обладнання. Основним завданням є 

виконання комплексу заходів із заміни зношеного та морально застарілого устаткування, що 

дозволить зменшити витрати на оплату енергоносіїв, поліпшити умови праці обслуговуючого 

персоналу. Необхідність створення об’єднаного комплексу АСУ ТП (автоматичної системи 

управління технологічними процесами) дозволить контролювати процеси очищення води по 

кожній стадії з підтриманням оптимальних умов для максимально ефективного очищення, 

проводити контроль по необхідним якісним показним по кожній стадії очищення та регулювати 

згідно отриманих даних технологію очищення питної води в режимі реального часу. 

Більша частина насосного обладнання на даний час вже з амортизована й потребує 

термінової заміни. Заміна насосних агрегатів та встановлення перетворювачів частоти на 

насосних станціях водопровідних та каналізаційних дозволить знизити витрати електроенергії 

при перекачування води та стоків, знизати експлуатаційні витрати і підвищити надійність роботи 

водопровідних та каналізаційних мереж та насосних станцій. 

Модернізація каналізаційних очисних споруд (КОС) дасть змогу підвищити надійність 

роботи у відповідності до сучасних вимог, які виключають вірогідність потрапляння неочищених 

стічних вод до водойм. 

Виконання комплексу заходів із заміни зношених водопровідних та каналізаційних 

мереж дозволить знизити поточні витрати на їх експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи. 

Автотранспорт та техніка в більшій частині вичерпали свій ресурс та потребують 

значних витрат на підтримання у робочому стані. 

Виконання запланованих заходів дозволить підприємству поліпшити якість наданих 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. 

 



 

Перелік заходів щодо реконструкції об’єктів  

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 
 

Для модернізації технологічних процесів очищення води та стічних вод, зменшення 

енергозатрат, витрат реагентів, об’ємів води, яка використовується на технологічні потреби, 

зменшення об’ємів втрат питної води під час аварій на мережах водопостачання, зменшення 

кількості аварій, заторів та затрат на їх ліквідацію, оновлення автотранспортних засобів в 2020 

році планується провести наступні заходи: 

 

1. Водопостачання: 

− Технічне переоснащення системи керування насосного агрегату №2 на насосній станції 

першого підйому (НС-І) з влаштуванням приладу керування на базі високовольтного 

частотного перетворювача в м. Біла Церква, Київської області; 

− Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. 

Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області»; 

− Придбання спецтехніки: лабораторія ВЕТЛ. 

 

2. Водовідведення: 

− Технічне переоснащення розподільчого  розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-

16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. 

Біла Церква Київської області; 

− Інженерно-геологічні вишукування для проекту «Реконструкція другої черги каналізаційних 

очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд м. Біла Церква, 

Київської області»; 

− Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях; 

− Придбання спецтехніки: каналопромивна машина. 

  



ФОП з 

відраху 

ваннями

податки, 

збори

експлуа 

таційні 

витрати

інше Разом

тис.грн тис.кВт тис.грн тис.куб.м тис.грн тис.грн т тис.грн тис.грн тис.грн тис.л тис.грн тис.грн тис.грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.1.1.

Технічне переоснащення системи керування насосного 

агрегату №2 на насосній станції першого підйому (НС-І) 

з влаштуванням приладу керування на базі 

високовольтного частотного перетворювача в м. Біла 

Церква, Київської області

1 од. 5 380,72 520,4 1358,24 х х х х х х х х х х 1358,24

1.1.2.

Розробка проектної документації: "Реконструкція ділянки 

мережі водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша 

Піщана в м. Біла Церква, Київської області"

Проектні 

роботи
157,78 х х х х х х х х х х х х 0,00

1.6.1.  Придбання спецтехніки 1 од. 2250,00 х х х х х х х х 250 х х х 250,00

Усього по водопостачанню: 7788,50 520,40 1358,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1608,24

2.1.1.

Технічне переоснащення розподільчого пристрою КРУ-6 

кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній 

насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а 

в м. Біла Церква Київської області

1 од. 2631,76 х х х х х х х х х х х х 0,00

2.1.2.

Інженерно-геологічні вишукування для проекту 

"Реконструкція другої черги каналізаційних очисних 

споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та 

споруд в м. Біла Церква, Київської області"

Вишукувальні 

роботи
393,96 х х х х х х х х х х х х 0,00

2.2.1.
Влаштування технологічних вузлів обліку води стічних 

вод на каналізаційних насосних станціях
1 од. 196,98 х х х х х х х х х х х х 0,00

2.4.1.
 Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: 

придбання каналопромивочної машини 
1 од. 2 750,00 х х х х х х х х 750,00 х х х 750,00

Усього по водовідведенню: 5972,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Разом по програмі: 13761,20 520,40 1358,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 2358,24

Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми

* Примітка: цифри мають відповідати зазначеним у Додатках 3 та 4, а також показникам зазначеним у таблиці "Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів"

Кількісний 

показник 

(одиниця 

виміру)

ІІ. Водовідведення

Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)

Найменування заходу

Інвести-

ційні 

витрати

електроенергія (тариф 

без ПДВ 2,31/2,61 

грн/кВт)

вода (тариф без ПДВ 

9,50 грн/куб.м)

реагенти (вартість без ПДВ)

Сульфат алюминию - 8258,3 

грн/т;

Екстрафлок - 150,0 грн/т;

Полвак - 10441,6 грн/т

ПММ (вартість 

без ПДВ)

І. Водопостачання



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І

1.1.

1.1.1.

Технічне переоснащення системи керування 

насосного агрегату №2 на насосній станції 

першого підйому (НС-І) з влаштуванням 

приладу керування на базі високовольтного 

частотного перетворювача в м. Біла Церква, 

Київської області

1 од. 5 380,72 5380,72 0,00 0,00 0,00 39,10% 1358,24

Проектом планується впровадити комплекс керування 

існуючими насосними агрегатами на базі високовольтного 

частотного перетворювача.

1.1.2.

Розробка проектної документації: 

"Реконструкція ділянки мережі 

водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша 

Піщана в м. Біла Церква, Київської області"

Проектні 

роботи
157,78 157,78 0,00 0,00 0,00 1,15% 0,00

Розробка проектної документації

Проектом планується реконструювати існуючу ділянку мережі 

водопостачання, яка введена в експлуатацію в 1992 році та 

прокладена із сталевих труб  Ø700мм довжиною 0,465 км з 

застосуванням сучасних труб та надійної запірної арматури 

марки Hawle.
5538,50 5538,50 0,00 0,00 0,00 40,25% 1358,24

1.6.

1.6.1.  Придбання спецтехніки: лабораторія ВЕТЛ 1 од. 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2250,00 16,35% 250,00
Заміна існуючої замортизованої та морально застарілої техніки 

на сучасну

2250,00 0,00 0,00 0,00 2250,00 16,35% 250,00

7788,50 5538,50 0,00 0,00 2250,00 56,60% 1608,24

ІІ

2.1.

2.1.1.

Технічне переоснащення розподільчого 

пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на 

головній каналізаційній насосній станції ГНС 

№2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла 

Церква Київської області

1 од. 2 631,76 2631,76 0,00 0,00 0,00 19,12% 566,24

Заміна повністю замортизованого обладнання, яке морально 

застаріле та не дозволяє провести його ремонт чи відновлення 

через відсутність запчастин й комплектуючих. 

2.1.2.

Інженерно-геологічні вишукування для 

проекту "Реконструкція другої черги 

каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим 

будівництвом окремих будівель та споруд в м. 

Біла Церква, Київської області"

Вишукувальні 

роботи
393,96 393,96 0,00 0,00 0,00 2,86% 0,00 Виконання інженерно-геологічних вишукувань

3025,72 3025,72 0,00 0,00 0,00 21,99% 566,24

2.2.

2.2.1.

Влаштування технологічних вузлів обліку 

стічних вод на каналізаційних насосних 

станціях

1 од. 196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 1,43% х Влаштування вузла технологічного обліку на РНС-7

196,98 196,98 0,00 0,00 0,00 1,43% 0,00

2.4.

2.4.1.
 Придбання спецтехніки: каналопромивочна 

машина 
1 од. 2 750,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 19,98% 480,00

Заміна існуючої замортизованої та морально застарілої техніки 

на сучасну

2750,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 11,43% 480,00

Усього за розділом ІІ 5972,70 3222,70 0,00 0,00 2750,00 43,40% 1046,24

Усього за інвестиційною програмою 13761,20 8761,20 0,00 0,00 5000,00 100,00% 2654,48

Джерела фінансування, тис. грн схвалено

Водопостачання, у т.ч. 7788,50

амортизація 5538,50

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 2250,00

Водовідведення, у т.ч. 5972,70

амортизація 3222,70

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 2750,00

Разом: 13761,20

Усього за підпунктом 1.1

отримані у 

плановому 

періоді 

позичкові 

кошти 

фінансових 

Найменування заходів (пооб'єктно)

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

№ з/п інші залучені 

кошти, що не 

підлягають 

поверненню

у т.ч.

Фінансовий план, схвалений постановою 

від __._____________.20__ р. № ______, тис. грн. (без ПДВ)

загальна сума 
аморти-   

заційні відраху-   

вання
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ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 2020 рік

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Усього за підпунктом  2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 2.1

Усього за підпунктом  2.2

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 1.6

Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Усього за розділом І

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

Питома вага у 

загальній сумі 

інвестицій, %



№ п/п показник
витрати 

враховані у 
тарифі, тис.грн

структура 
планового 

тарифу,     
грн/м3

Очікуване 
зниження 

витрат після 
реалізації 
програми, 

тис.грн

Витрати, що 
будуть враховані 

у плановому 
тарифі після 

реалізації 
програми, 

тис.грн

Структура 
планового 

тарифу після 
реалізації 
програми, 

грн/м3

Очікуване 
зниження 
планового 

тарифу в 2021 
році після 
реалізації 
програми, 

грн/м3

1 Виробнича собівартість всього, в т.ч. 77 683,64 7,46 1 608,24 76 075,40 7,302 0,000*
1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч. 22 548,99 2,16 1 358,24 21 190,75 2,034 0,000*

1.1.1 електроенергія 10 181,99 0,977 1 358,24 8 823,75 0,847 0,000*
1.1.2 витрати на придбання води в інших підприємств 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
1.1.3 витрати на реагенти 12 367,01 1,187 0,00 12 367,01 1,187 0,000*
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
1.2 Прямі витрати на оплату праці 7 064,51 0,678 0,00 7 064,51 0,678 0,000*
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч.: 9 890,02 0,95 0,00 9 890,02 0,949 0,000*

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 1 554,19 0,149 0,00 1 554,19 0,149 0,000*
1.3.2 амортизаційні відрахування 3 161,73 0,304 0,00 3 161,73 0,303 0,000*
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 2 566,10 0,246 0,00 2 566,10 0,246 0,000*
1.3.4 інші прямі витрати 2 608,00 0,250 0,00 2 608,00 0,250 0,000*
1.4 Загальновиробничі витрати 38 180,11 3,665 250,00 37 930,11 3,641 0,000*
2 Адміністративні витрати 3 656,41 0,351 0,00 3 656,41 0,351 0,000*
3 Витрати на збут 2 507,22 0,241 0,00 2 507,22 0,241 0,000*
4 Інші операційні витрати 2 092,83 0,201 0,00 2 092,83 0,201 0,000*
5 Фінансові витрати 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
6 Повна собівартість 85 940,10 8,249 0,00 85 940,10 8,249 0,000*
7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
8 Сума компенсації/вилучення 141,29 0,014 0,00 141,29 0,014 0,000*
9 Коригування витрат з урахуванням постанови НКРЕКП 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
10 Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис.грн 86 081,39 3,39/10,45 1608,24 84 473,15 3,32/10,25 0,070/0,200
11 Обсяг реалізації, тис. м3 10 418,36 10 418,36

Обсяг реалізації споживачам, які є суб`єктами господарювання, тис. м3 3 230,50 3 230,50
Обсяг реалізації споживачам, які нк є суб`єктами господарювання, тис. м3 7 187,86 7 187,86

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

   О.І. Пахольчук

  О. А. Годз

1. Водопостачання

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів: знизити на 0,070 грн/м3 вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом 
споживачам, які є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення та 0,200 грн/м3 вартість централізованого водопостачання за відповідним 
тарифом споживачам, які не є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення



2. Водовідведення

№ п/п показник

витрати 
враховані у 
плановому 

тарифі, тис.грн

структура 
планового 

тарифу,     
грн/м3

Очікуване 
зниження 

витрат після 
реалізації 
програми, 

тис.грн

Витрати, що 
будуть 

враховані у 
плановому 

тарифі після 
реалізації 
програми, 

тис.грн

Структура 
планового 

тарифу після 
реалізації 
програми, 

грн/м3

Очікуване 
зниження 
планового 

тарифу в 2021 
році після 
реалізації 
програми, 

грн/м3

1 Виробнича собівартість всього, в т.ч. 75 061,14 11,42 750,00 74 311,14 11,309 0,000*
1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч. 20 270,72 3,08 0,00 20 270,72 3,085 0,000*

1.1.1 електроенергія 20 270,72 3,085 0,00 20 270,72 3,085 0,000*
1.1.2 витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
1.1.3 витрати на реагенти 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
1.2 Прямі витрати на оплату праці 11 075,89 1,686 0,00 11 075,89 1,686 0,000*
1.3 Інші прямі витрати, в т.ч. 5 657,82 0,86 0,00 5 657,82 0,861 0,000*

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 2 436,70 0,371 0,00 2 436,70 0,371 0,000*
1.3.2 амортизаційні відрахування 3 221,12 0,490 0,00 3 221,12 0,490 0,000*
1.3.3 інші прямі витрати 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
1.4 Загальновиробничі витрати 38 056,71 5,791 750,00 37 306,71 5,677 0,000*
2 Адміністративні витрати 3 511,94 0,534 0,00 3 511,94 0,534 0,000*
3 Витрати на збут 2 397,65 0,365 0,00 2 397,65 0,365 0,000*
4 Інші операційні витрати 2 022,17 0,308 0,00 2 022,17 0,308 0,000*
5 Фінансові витрати 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
6 Повна собівартість 82 992,90 12,63 750,00 82 242,90 12,516 0,000*
7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
8 Сума компенсації/вилучення 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000*
9 Коригування витрат з урахуванням постанови НКРЕКП -7 825,41 -1,191 0,00 0,00 0,000 0,000*

10 Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис.грн 75 167,49 11,44 750,00 74 417,49 11,325 0,114
11 Обсяг реалізації, тис. м3 6 571,26 6 571,26

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів: знизити на 0,114 грн/м3 витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
(ремонти)

   О.І. Пахольчук

  О. А. Годз



 

Обґрунтування до річного інвестиційного плану на 2020 рік 

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

 

п.1.1.1. Технічне переоснащення системи керування насосного агрегату №2 на 

насосній станції першого підйому (НС-І) з влаштуванням приладу керування 

на базі високовольтного частотного перетворювача в м. Біла Церква, 

Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Насосна 1-го підйому м. Біла Церква розрахована на добову потужність 136,6 тис. м3, а станом 

на сьогоднішній день фактична потужність складає 50-55 тис. м3/добу. Тому за рахунок зменшення 

фактичних об’ємів води, яка перекачуються,  проектованим, режим роботи існуючих насосних 

агрегатів не забезпечує їх економічну роботу та  збільшує споживання електроенергії. 

У зв’язку вищевикладеним планується впровадити комплекс керування існуючими насосними 

агрегатами на базі високовольтного частотного перетворювача. 

 

Очікуваний ефект: 

− Зменшення витрат електроенергії; 

− Збільшення терміну експлуатації технологічного, електро-силового обладнання та технологічних 

трубопроводів за рахунок оптимальних гідравлічних режимів роботи насосної станції; 

− Виключення можливості виходу із ладу обладнання КІП і А внаслідок гідравлічних ударів; 

− Впровадження  автоматизованого комплексу управління та контролю роботи насосних агрегатів 

насосної станції з можливістю включення в єдиний комплекс диспетчеризації підприємства;  

Економічний ефект та окупність запланованого заходу: 

Для зменшення об’ємів перекачування річкової води під фактичне споживання виконується 

«дроселювання» засувками на напірному трубопроводі подачі води на водопровідні очисні споруди. 

Річне споживання електричної енергії при дросельному регулюванні складає 3 210,5 тис. кВт/рік 

Річне споживання електричної енергії при частотному регулюванні складатиме 2 690,1 тис. кВт/рік 

Виходячи з вищевикладеного економічно та технологічно доцільним є застосування приладу 

керування насосними агрегатами на основі частотного регулювання. 

Різниця енергоспоживання складатиме: 

3 210,5 – 2 690,1 = 520,4 тис. кВт/рік 

При вартості 1 кВт·год., яка дорівнює 2,61 грн. без ПДВ (ІІ-й клас) річна економія складатиме: 

520 400,0 × 2,61 = 1 358,24 тис. грн./рік 

 

Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 5 879,267 тис. грн. (без ПДВ) 

Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 143,836 тис. грн. (без ПДВ), з них: 

139,727 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 

4,109 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 

 

Затрати на реалізацію: 

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 5 724,527 тис. грн. (без ПДВ), з них: 

Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 5 581,475 тис. грн. (без ПДВ) 

Технічний нагляд – 136,302 тис. грн. (без ПДВ) 

Авторський нагляд – 6,750 тис. грн. (без ПДВ) 

 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 11,221 тис. грн. (без ПДВ), 

кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 3,182 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття ризику у 

сумі 114,997 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту 

виконаних будівельних  робіт. 

Сумарні заплановані затрати на 2020 рік складають – 5 380,720 тис. грн. (без ПДВ) 

Сумарні заплановані затрати на 2021 рік складають – 343,807 тис. грн. (без ПДВ) 

 

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 1 358,24 тис. грн./рік 

Строк окупності: 5 879,267 тис. грн. ÷ 1 358,24 тис. грн./рік = 4,33 років (52 місяці) 

  



 

п.1.1.2. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі 

водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла Церква, 

Київської області»; 
 

Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 

вул. Ставищанська-1-ша Піщана та введена в експлуатацію в 1986 році та прокладена із сталевих 

труб  Ø500мм довжиною 0,465км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 

експлуатації та знаходиться в аварійному стані. Даний трубопровід забезпечує питною водою 

близько однієї третини жителів міста. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 

реконструкцію ділянки мережі водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла 

Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 

методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 

полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 

Очікуваний ефект: 

− Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 

− Збільшення терміну експлуатації; 

− Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 

Сумарні заплановані затрати складають – 157,78 тис. грн. (без ПДВ), з них: 

Інженерно-геодезичні роботи – 52,151 тис. грн. (без ПДВ) 

Інженерно-геологічні роботи – 34,244 тис. грн. (без ПДВ) 

Проектні роботи – 71,390 тис. грн. (без ПДВ) 

 

  



 

п.1.6.1. Придбання спецтехніки 
 

Технологічні рішення: 

Кабельна електротехнічна пересувна лабораторія ESTL-10Plus "КАЭЛ-5" призначена для 

визначення місць пошкодження кабельних ліній усіх видів, а також: 

− випробування ізоляції кабелів та інших пристроїв з постійною та змінною високовольтною 

напругою; 

− пропалювання дефектної ізоляції кабелів; 

− визначення трас кабельних ліній; 

− топографічного визначення місць пошкодження кабельних ліній за допомогою індукційного 

та акустичного методів; 

− визначення відстані до місця пошкодження високовольтних кабелів напругою 0,4-10 кВ 

імпульсним методом на високому та низькому рівні напруги; 

− визначення місця пошкодження кабелю типу "однофазне замикання".  

Очікуваний ефект: 

Придбання нової кабельної електротехнічної пересувної лабораторії дасть змогу значно 

зменшити затрати та час на усунення аварій на кабельних лініях та відмовитись від техніки, яка 

відпрацювала свій термін експлуатації та потребує капітального ремонту. 

Існуюча кабельна електротехнічна пересувна лабораторія на базі автомобіля ГАЗ 5312 

фургон експлуатується з 1984 року та станом на сьогоднішній день відпрацювало 100% свого 

строку експлуатації.  Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального 

ремонту. 

Затрати на ремонт автомобіля складають – 250,0 тис. грн. без ПДВ 

 

Затрати на реалізацію: 

Специфікація обладнання 

№ 

з/п 
Найменування 

К
іл

ь
к
іс

ть
, 

о
д

. Вартість 1 од., тис. грн. 
Загальна 

вартість  

тис. грн.,                             

(без ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості 

з ПДВ  без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Кабельна 

електротехнічна 

пересувна 

лабораторія ESTL-

10Plus "КАЭЛ-5" 

на базі Volkswagen 

Crafter 

1  2 700,00 2 250,00 2 250,00 

Обрана 

комерційна 

пропозиція від 

ТОВ «СТЄКС»  

  
Всього 1 

  

  
2 250,00   

 

Затрати на реалізацію: 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу –  2 250,00 тис. грн. (без ПДВ) 
 

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 250,00 тис. грн./рік 

 

Строк окупності: 2 250,00 тис. грн. ÷ 250,00 тис. грн./рік = 9 років (108 місяців) 

  



 

п. 2.1.1.  Технічне переоснащення розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-

10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою 

вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області 
 

Технологічні рішення: 

Високовольтне обладнання головної каналізаційної насосної станції №2, а саме 

розподільчий пристрій (КРУ-6кВ) RSW-10/1-12-3-16-Z призначений для прийому та розподілу 

електричної енергії між окремими споживачами (основним технологічним та іншим обладнання 

насосної станції). Вищевказаний розподільчий пристрій виготовлений ще в 1969 році в Польщі 

та експлуатується на насосній станції з 1971 року. 

Згідно припису отриманого від Державної служби з питань праці виконано експертизу 

високовольтного обладнання, що вичерпало свій ресурс оскільки експлуатується на насосній 

станції з 1971 року, а саме розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній 

каналізаційній насосній станції ГНС №2. За результатами експертизи отримано негативний 

висновок згідно якого встановлено достатній термін на виготовлення проектної документації та 

подальшої заміни обладнання. 

Станом на сьогоднішній день вищевказане обладнання повністю замортизоване, морально 

застаріле та не дозволяє провести його ремонт чи відновлення через відсутність запчастин й 

комплектуючих.  

 

Очікуваний ефект: 

− Зменшення витрат на утримання та виконання ремонтних робіт (витратні матеріали та 

заробітна плата ремонтного персоналу); 

− Виключення витрат на проведення щорічних обстежень та експертиз обладнання, що 

вичерпало свій ресурс; 

− Збільшення терміну експлуатації обладнання; 

− Підвищення ступеня надійності та унеможливлення виникнення аварійних ситуацій, що 

можуть призвести до зупинки каналізаційної насосної станції 

− У результаті підвищення ступеня надійності роботи каналізаційної насосної станції буде 

забезпечений, у першу чергу, захист прилеглої території від забруднення та зменшення 

негативного впливу на навколишнє середовище. 

Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 5501,143 тис. грн. (без ПДВ) 

Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 143,836 тис. грн. (без ПДВ), з них: 

179,203 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 

3,969 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 

 

Затрати на реалізацію: 

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 5 307,877 тис. грн. (без ПДВ), з них: 

Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 5 581,475 тис. грн. (без ПДВ) 

Технічний нагляд – 126,179 тис. грн. (без ПДВ) 

Авторський нагляд – 6,750 тис. грн. (без ПДВ) 

 

*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 15,574 тис. 

грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 4,698 тис. грн. (без ПДВ) 

та кошти на покриття ризику у сумі 107,468 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються 

на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 

 

Сумарні заплановані затрати на 2020 рік складають – 2 631,76 тис. грн. (без ПДВ) 

Сумарні заплановані затрати на 2021 рік складають – 2676,117 тис. грн. (без ПДВ) 

 

 

 

  



 

п.2.1.2. Інженерно-геологічні вишукування для проекту «Реконструкція 

другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом 

окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області» 
 

Технологічні рішення: 

Враховуючи тривалий термін експлуатації споруд та технологічного обладнання, відсутність 

резерву виробничих потужностей наше підприємство має необхідність в проведенні 

реконструкції споруд та заміні технологічного обладнання з застосуванням новітніх матеріалів, 

енергозберігаючих технологій та передового досвіду інших підприємств та країн, в зв’язку з чим 

заплановано розробити проектну документацію з «Реконструкції другої черги каналізаційних 

очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, 

Київської області». 
В складі проектної документації планується розробити наступні заходи: 

1. Будівництво будівлі решіток у складі: приймальної камери, решіток грубого та тонкого 

очищення. 

2. Будівництво горизонтальних аеруємих пісколовок з вузлом зневоднення та утилізації піску. 

3. Будівництво вузла первинного відстоювання у складі: розподільчої чаші первинних радіальних 

відстійників, первинних відстійників, насосної станції сирого осаду. 

4. Організацію комплексу біологічного очищення із застосуванням технологій нітрифікації, 

денітрифікації та біологічного видалення фосфору, а саме:  

− будівництві аеротенку; 

− будівництві вторинних відстійників; 

− будівництві компресорної станції; 

− будівництві насосної станції мулу і технічної води.       
5. Організація комплексу обробки осаду, що утворюється в процесі механічного і біологічного 

очищення стічних вод у складі: 

−   будівництво мулоущільнювачів; 

−   будівництво ємності змішування ущільненого мулу з осадом первинних відстійників з 

можливістю механічного переміщування; 

−   будівництво насосної станції подачі осаду на зневоднення; 

−   будівництво цеху механічного зневоднення осаду; 

−   будівництво критого майданчику складування зневодненого осаду.  

6. Організація комплексу знезараження очищених стічних вод. 

7. Впровадження автоматичної системи управління технологічними процесами та 

диспетчеризації. 

Також для розробки проектної документації були проведені інженерно-вишукувальні роботи, а 

саме: 

1. Інструментальне обстеження будівель та споруд: 

- Дослідження технічного стану недіючих споруд ІІ-ї черги КОС за адресою: Київська 

область, Білоцерківський район, с. Томилівка; 

- Обстеження технічного стану будівельних конструкцій споруд КОС (3 круглові 

пісколовки, будівля КВП, будівля хлораторної) за адресою: Білоцерківський район, с. 

Томилівка, Київської області. 

2. Техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення капітального ремонту очисних 

споруд; 

3. Інженерно-геологічні роботи (буріння свердловин та статичне зондування); 

4. Інженерно-геодезичні роботи; 

Очікуваний ефект: 

- привести якість очищення стічних вод у відповідність до вимог норм та стандартів 

Європейського союзу; 

Перепланування земельної ділянки, яку займають каналізаційні очисні споруди дасть змогу 

більш ефективно використовувати земельну ділянку та її підземний простір та дозволить 

зменшити займану площу; 

- Використання існуючих будівель, споруд, доріг і комунікацій дозволить зменшити вартість 

реалізації проекту;  



 

- Після реконструкції будівель, збільшиться комфортність приміщень, зовнішня і внутрішня 

обробка буде відповідати вимогам технологічного процесу. 

- Ефект після реконструкції процесів механічного очищення стічних вод (решітки, пісколовки, 

первинні відстійники):  

• більш ефективне видалення сміття і піску; 

• зневоднення сміття та піску в процесі його видалення зі стічних вод; 

• повна автоматизація процесу видалення сміття зібраного на решітках та піску зі стічних 

вод; 

• компактна установка; 

• покращення роботи первинних радіальних відстійників та збільшення ефективності 

відстоювання стічних вод.  

- Ефект після реконструкції процесів біологічного очищення стічних вод: 

• поліпшення якості очистки стічних; 

• впровадження прогресивного та економічного технологічного, насосного та 

повітродувного обладнання з максимальним рівнем автоматизації, що дасть можливість 

корегувати режими роботи технологічного обладнання для підтримання максимального 

ефективного процесу очищення стічних вод й мінімальних затрат електроенергії; 

• зменшення об’ємів використання реагентів, які застосовуються в процесі зневоднення 

осаду за рахунок більш досконалої технології біологічного очищення; 

− Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, за рахунок запровадження більш 

досконалого процесу зневоднення осаду, що дозволить зменшити його вологість, та відмовитись 

від значної території, яка займається муловими полями; 

− Зменшення витрат на опалення приміщень КОС; 

− Заміна існуючого технічно і морально застарілого насосного та технологічного обладнання на 

сучасні високотехнологічні агрегати, виконані із застосуванням енергозберігаючих технологій; 

− Створення єдиного комплексу АСУ ТП КОС та включення в єдиний комплекс диспетчеризації 

підприємства, що дозволить контролювати основні параметри технологічного процесу очищення 

стічних вод в режимі реального часу, з можливістю оперативного реагування на всі зміни в якості 

стічних вод, які надходять до каналізаційних очисних споруд 

− Зменшення витрат електроенергії та більш ефективне її використання; 

− Зменшення витрат та втрат води на технологічні потреби; 

− Економія витрат на заробітну плату за рахунок зменшення кількості обслуговуючого 

персоналу та покращення умов праці; 

− Підвищення надійності роботи КОС. 

Економічний ефект та окупність запланованого заходу: 

Економічний ефект можливо прорахувати після розробки розділу ТЕО в проектній документації 

на реконструкцію другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) в м. Біла Церква, Київської 

області. 

 

Згідно укладеного договору, НВФ «ЕКОПОЛІМЕР» виконує проектні роботи по об’єкту 

«Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом 

окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області». На сьогоднішній день 

розроблено стадію ТЕО у повному обсязі та ведуться роботи по стадії «Проект». 

Однак у лютому місяці 2019 року проектувальник звернувся з проханням доповнення раніше 

виконаних інженерно-геологічних вишукувань у зв’язку з їх недостатньою глибиною. 

У зв’язку з вищевказаним нашим підприємством на 2020 рік  передбачається виконання 

інженерно-геологічних вишукувань для можливості подальшого проектування по даному 

об’єкту. 

 

Затрати на реалізацію: 

Інженерно-геологічні роботи – 393,96 тис. грн. (без ПДВ) 

 

 

  



 

п. 2.2.1. Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на 

каналізаційних насосних станціях 
 

Технологічні рішення:  

Згідно з «Програмою щодо встановлення вузлів обліку води та стічних вод для 

технологічного контролю виробничого процесу на ВОС, КОС та ДЕ КНС» планується придбання 

витратоміру та влаштування вузла технологічного обліку стічних вод з встановленням сучасного 

високоточного ультразвукового витратоміру на каналізаційній насосній станції РНС-7. 

 

Очікуваний ефект:  

Влаштування вузла обліку дозволить в режимі реального часу з можливістю віддаленого 

отримання показників контролювати об’єми стічних вод, які перекачуються насосною станцією, 

що, в свою чергу, дасть можливість, після аналізу отриманих даних, провести оптимізацію 

роботи каналізаційних насосних станцій з метою зменшення споживання електроенергії. 

Переваги застосування ультразвукових вузлів обліку: 

- вузол обліку води на базі ультразвукових двоканальних витратомірів-лічильників, має 

вбудований калібратор, що дозволяє проводити метрологічну повірку витратоміра імітаційним 

способом на об'єкті; 

- збереження та архівування в енергонезалежній пам’яті результати вимірювання; 

- вивід вимірювальної інформації на дисплей індикатора та через послідовний інтерфейс RS-232; 

- захист архівних та установочних даних від несанкціонованого доступу. 

 

Затрати на реалізацію: 

Специфікація об’єктів 

№ Об’єкт 

Вартість виконання заходу,  

 тис грн. (без ПДВ) 

Будівельно-

монтажні роботи 

Авторський 

нагляд 

Технічний 

нагляд 
Разом 

1 РНС-7 191,881 3,590 1,510 196,981 

Всього 196,981 

 

 

Приймаємо загальну вартість виконання заходу п. 2.2.1 – 196,98 тис. грн. без ПДВ 
  



 

п.2.4.1. Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: придбання 

каналопромивної машини 
 

Технологічні рішення: 

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до 

концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та 

Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством на 

2020 рік заплановано придбання каналопромивної машини. 

Каналопромивна машина призначена для очистки каналізаційних трубопроводів від осаду 

та заторів. Спеціальне обладнання складається із цистерни, водяного насосу з приводом, 

барабана з намотаними рукавом, гідравлічної системи і додаткового обладнання. Насос і барабан 

з рукавом розміщені в опалювальному відсікові, що дає змогу використовувати машину весь рік. 

В комплект до машини додається набір розмивних головок, які використовуються в залежності 

від діаметру засмічених труб та ступеню їх засмічення. Розмивна головка під дією реактивної 

сили рухається вперед по трубі і розмиває засмічення водяними струменями високого тиску. 

 

Очікуваний ефект: 

 Придбання каналопромивної машини дасть змогу відмовитись від машини КО 50261, яка 

введена в експлуатацію у 1990 році та станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого 

строку експлуатації.  Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального 

ремонту: 

- заміну мосту; 

- капітальний ремонт двигуна; 

- капітальний ремонт передньої балки; 

- заміна цистерни з насосним обладнанням; 

- капітальний ремонт кабіни; 

- капітальний ремонт ходової частини. 

Затрати на ремонт автомобіля складають – 750,00 тис. грн. без ПДВ 

Заміна автомобіля КО 50261 на каналопромивний автомобіль дає змогу виконувати роботу по 

усуненню заторів на мережах водовідведення в холодну пору року. 

 

Специфікація обладнання 

№ 

з/п 
Найменування 

К
іл

ь
к
іс

ть
, 

о
д

. Вартість 1 од., грн. 
Загальна 

вартість 

грн.,                             

(без ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості 

з ПДВ  без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Каналопромив

на машина 

КО-503КП-10 

1  3 300 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 

Обрана комерційна 

пропозиція від 

Торговий дім 

"БУДШЛЯХМАШ" 

  Всього 1     2 750 000,00   

 

Затрати на реалізацію: 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу –  2 750,00  тис. грн. (без ПДВ) 
Курс валют – 25,23 гривень за 1 долар (станом на 01.09.2019 р.). 
 

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 750,00 тис. грн./рік 

 

Строк окупності: 2 750,00 тис. грн. ÷ 750,00 тис. грн./рік = 3,7 років (44 місяці) 

 



Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів 

 реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення 

 

В ході реалізації інвестиційної програми ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» зобов’язується досягти: 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 

З метою підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, 

зменшення витрат електроенергії, реагентів, витрат води на технологічні потреби та втрат води під 

час аварій на мережах, підприємством заплановано виконання наступних заходів: 

• Технічне переоснащення системи керування насосного агрегату №2 на насосній станції 

першого підйому (НС-І) з влаштуванням приладу керування на базі високовольтного 

частотного перетворювача в м. Біла Церква, Київської області, де заплановані витрати на 

суму 5380,72 тис. грн.; 

• Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по 

вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області», де заплановані 

витрати на суму 157,78 тис. грн.; 

• Технічне переоснащення розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на 

головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. 

Біла Церква Київської області, де заплановані витрати на суму 2631,76 тис. грн.; 

• Інженерно-геологічні вишукування для проекту «Реконструкція другої черги 

каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд 

м. Біла Церква, Київської області», де заплановані витрати на суму 393,96 тис. грн.; 

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складає – 8 564,22 тис. грн., з них: 

Амортизаційні відрахування – 8 564,22 тис. грн. 

 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» розроблено комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення 

технологічного та комерційного обліку водних ресурсів. До складу інвестиційної програми внесено: 

• Влаштування технологічних вузлів обліку води стічних вод на каналізаційних насосних, 

де заплановані витрати на суму 196,98 тис. грн.. 

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складає – 196,98 тис. грн., з них: 

Амортизаційні відрахування – 196,98 тис. грн. 

       

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення 

З метою зниження експлуатаційних витрат та витрат на ремонт, підприємством заплановано 

виконання наступних заходів, а саме оновлення автомобільного парку спецтехнікою: 

• Придбання спецтехніки: лабораторія ВЕТЛ, де заплановані витрати на суму 2250,00 тис. 

грн.; 

• Придбання спецтехніки: каналопромивна машина, де заплановані витрати на суму 

2 750,00 тис. грн.; 

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складає – 5 000,00 тис. грн., з них: 

Інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 5 000,00 тис. грн. 

 

Висновки 

Інвестиційною програмою на 2020 рік передбачається виконання заходів на загальну суму  

13 761,20 тис. грн.  

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2020 року складають 13 761,20 тис. грн. з них: 

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 7 788,50 тис. грн; 

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 3 222,70 тис. грн. 

За рахунок впровадження заходів інвестиційної програми очікується зменшення: 

- витрат електроенергії на 520,4 тис. кВт на рік; 

- експлуатаційних витрат на суму 1 000,00 тис. грн на рік. 

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає                   

2 358,24 тис. грн. на рік, у тому числі економічний ефект по водопостачанню – 1 608,24 тис. грн.,                                       

економічний ефект по водовідведенню –  750,00 тис. грн. 



№ з/п Ліцензіат Матеріал Діаметр, 
мм

Товщина 
стінок,

мм
Виробник Постачальник Довжина,

 м

Ціна,
грн/м

(без ПДВ)

Вартість,
 тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х
Підсумок

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

Додаток 8                                              
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого водопостачання та 
водовідведення

Інформація
 щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук



№ з/п Ліцензіат Матеріал Діаметр, мм Товщина стінок,
мм Виробник Постачальник Довжина,

 м

Ціна,
грн/м

(без ПДВ)

Вартість,
 тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х х
Підсумок

Заступник директора технічного 
з технічних питань В.О. Заболотній

Інформація
 щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

Додаток 9                                                      
до  Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері  
централізованого водопостачання та 
водовідведення

В.о. генерального директора О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 



№ з/п Ліцензіат Матеріал  Виробник Постачальник Продуктивність,
куб. м/год

Тиск,
м

Потужність 
двигуна,

кВт

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х х х
Підсумок

Інформація
 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

Додаток 10                                     
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у 
сфері  централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Продуктивність,
куб. м/год

Тиск,
м

Потужність двигуна,
кВт

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х х х
Підсумок

Інформація
 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

Додаток 11                                              
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого водопостачання та 
водовідведення

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Клас
Вид дистанційної 

передачі даних
(за наявності)

Діаметр,
мм

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х х х
Підсумок

Інформація
 щодо планових витрат на придбання вузлів комерційного обліку (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

Додаток 12                               
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у 
сфері  централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник

Призначення
 (вказати:

технологічний ВП,
технологічний ВВ)

Клас
Вид дистанційної 

передачі даних
(за наявності)

Діаметр,
мм

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" УВР-0111А2.2-К
ультразвуковий ПрАТ "Енергооблік" ПрАТ "Енергооблік" Технологічний ВВ 1 GSM модем х 1 48 300,0 144,9 30.08.2017

Підсумок 48 300,0 144,9

Інформація
 щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення

 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

Додаток 13
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у 
сфері  централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" Altivar 6000 Schneider-electric х 6кВ, 630 кВт, 75А, 
982 об/хв., 50 Гц 1 4 620 000,00 4 620 000,00 04.09.2019

Підсумок 4 620 000,00 4 620 000,00

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

Додаток 14                                          
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого водопостачання 
та водовідведення

Інформація
 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х
Підсумок

Інформація
 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2010 рік)   

Додаток 15                                          
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого водопостачання 
та водовідведення

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" x х х х х х х х

Підсумок

Додаток 16                               
до  Порядку розроблення, 
погодження та 
затвердження інвестиційних 
програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Інформація
 щодо планових витрат на придбання запірної арматури 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" Комірка одностороннього 
обслуговування КСО-393

ТОВ 
"Техелектромонтаж" х 6кВ, 1600А, 

31,5кА, 40кВА 1 4 242 120,00 4 242 120,00 15.10.2019

Підсумок 4 242 120,00

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

Додаток 17                                  
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у 
сфері  централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Інформація
 щодо планових витрат на придбання силового обладнання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х

Підсумок

Інформація
 щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

Додаток 18                                    
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у 
сфері  централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" х х х х х х х х

Підсумок

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

Додаток 19                                      
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Інформація
 щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук



№ з/п Ліцензіат Вид Модель Марка
(шасі)  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,

од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр

1 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" Каналопромивочна машина КО-503КП-10 МАЗ-5340 В2 ТОВ ТД Будшляхмаш ТОВ ТД Будшляхмаш Об`єм цистерни - 8 м.куб.
Робочий тиск - 190 атм. 1 2 750 000,0 2 750,0 01.08.2019

2 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" Кабельна електротехнічна 
пересувна лабораторія 

ESTL-10Plus 
"КАЭЛ-5"

Volkswagen 
Crafter ТОВ «СТЄКС» ТОВ «СТЄКС» 

Комплект електротехнічного 
обладнання:
- Трансформатор 20А
- Блок високовольтних випробувань
- Блок пропалювання
- Генератори акустичних хвиль
- Комплект короткого замикання
- Комплект барабанів та кабелів

1 2 250 000,0 2 250,0 26.10.2018

Підсумок 5 000,0

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

Інформація
 щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)   

Додаток 20                                  
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у 
сфері  централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 



№ 
з/п Найменування об'єктів

Початок 
робіт (рік, 

місяць)

Затверджена 
кошторисна 

вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

Обсяг здійсненого 
фінансування з 

початку виконання 
робіт на дату 

початку базового 
періоду, тис. грн 

(без ПДВ)

Обсяг 
фінансування, 
передбачений 
інвестиційною 
програмою на 

базовий період,
тис. грн (без 

ПДВ)

Вартість виконаних 
робіт (згідно з 

актами) з початку 
виконання робіт на 

дату початку 
базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Обсяг 
незавершеного 

будівництва 
станом на дату 

початку базового 
періоду,

тис. грн (без 
ПДВ)

Залишок 
кошторисної 

вартості на дату 
початку 
базового 
періоду,

тис. грн (без 
ПДВ)

Обсяг 
фінансування, 
передбачений 
інвестиційною 
програмою на 

прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Характер робіт 
(нове 

будівництво, 
реконструкція, 
модернізація)

Джерело 
фінансування

Пропозиції щодо 
подальшого 

використання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 4 - 5 10 11 12 13
х х х х х х х х х х х х х

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

Додаток 21                                    
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у 
сфері  централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 



Кількість, шт. %

167 79,1%
17 8,1%
12 5,7%
9 4,3%
6 2,8%

211 100,0%

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

Комп'ютери 2019 року випуску

Додаток 22 
до  Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  централізованого 
водопостачання та водовідведення

Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду

Усього

Група за роком випуску

Комп'ютери до 2015 року випуску
Комп'ютери 2016 року випуску
Комп'ютери 2017 року випуску
Комп'ютери 2018 року випуску



2017 2018 2019
2020 з урахуванням 

обсягів запланованих 
робіт

1 2 3 4 5 6 7
Загальна кількість колісної техніки шт. 54 58 58 58

шт. 1 0 0 0
% 0 0 0 0

Автокрани шт. 1 1 1 1
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Автобурові машини шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Бурильно-кранові машини шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Автовежі телескопічні та підіймачі шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

у т. ч. на базі тракторів шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Автомобільні електромеханічні майстерні шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Електролабораторії шт. 1 1 1 1
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад 
робітників шт. 0 0 0 0

шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Вантажні автомобілі шт. 7 9 9 9
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів шт. 5 5 5 5

шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

1.9

з них підлягають списанню

1.8

з них підлягають списанню

1.3

з них підлягають списанню

1.4

з них підлягають списанню

з них підлягають списанню

1.5

з них підлягають списанню

1.6

з них підлягають списанню

1.7

з них підлягають списанню

з них підлягають списанню

Додаток 23
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого водопостачання 
та водовідведення

Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних 
засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру

Показник на кінець року

1

з них підлягає списанню

1.1

з них підлягають списанню

1.2

з них підлягають списанню



Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап шт. 8 8 8 8
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси") шт. 2 2 2 2
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Легкові автомобілі шт. 9 11 11 11
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Трактори і механізми, виконані на їх базі шт. 11 11 11 11
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Причепи, напівпричепи шт. 2 3 3 3
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Автомайстерні шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Спеціальні легкові автомобілі шт. 0 0 0 0
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок шт. 5 4 4 4

шт. 1 0 0 0
% 20 0 0 0

Автонавантажувачі шт. 2 2 2 2
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

Інші види колісної техніки (розшифрувати) шт. 1 1 1 1
шт. 0 0 0 0
% 0 0 0 0

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотній

** Зазначити відповідний рік.

1.15

з них підлягають списанню

1.16

з них підлягають списанню

1.17

з них підлягають списанню

1.18

з них підлягають списанню

1.19

з них підлягають списанню

* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).

1.12

з них підлягають списанню

1.13

з них підлягають списанню

1.14

з них підлягають списанню

1.10

з них підлягають списанню

1.11

з них підлягають списанню



за місяць щорічні марка призначення (тип)
орієнтовна 

вартість, тис. 
грн

витрати 
пального*, 
л/100 км

витрати на технічне 
обслуговування та 
ремонт, тис. грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Екскаватор «Ташкентець» ЕО-304 екскаватор 1978 5 КОС 7,60 1744,11 13952,88 0,00 х х х х х х
2 Екскаватор ЕО-3322  39-61 УМ екскаватор 1989 5 КОС 7,10 931,41 7451,24 0,00 х х х х х х
3 Трактор Т-150К 63-93 ФА трактор 1988 5 КОС 13,80 1085,23 8681,83 0,00 х х х х х х
4 Причіп 1-ПТС-9 причіп 1990 5 КОС 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х х х
5 Причіп 1-ПТС-9 причіп 1990 5 КОС 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х х х
6 А/м КАМАЗ-5511 самоскид-С 1986 5 КОС 40,50 151,81 1214,49 0,00 х х х х х х
7 Трактор МТЗ-82 трактор 1987 5 РЕВМ 7,30 1597,60 12780,78 0,00 х х х х х х
8 Екскаватор ЕО-3322 екскаватор 1990 5 КОС 7,60 2453,60 19628,79 0,00 х х х х х х
9 Екскаватор ЕО-2621 екскаватор 1987 5 РЕВМ 5,30 386,79 3094,34 0,00 х х х х х х

10 Трактор-бульдозер ДТ-75 гусеничний трактор 1989 5 КОС 8,00 3450,48 27603,86 0,00 х х х х х х
11 Екскаватор ЕО-2625 екскаватор 1990 5 РЕВМ 5,30 4479,43 35835,40 0,00 х х х х х х
12 А/кран на базі КРАЗ-250 автокран-10-20т-С 1993 5 ВМТП 57,20 836,36 6690,90 0,00 х х х х х х
13 Екскаватор ЕО-2621 екскаватор 1990 5 РЕВМ 5,30 181,91 1455,28 0,00 х х х х х х
14 А/м ММЗ-ЗІЛ 4502 самоскид-С 1987 5 ВМТП 44,00 425,05 3400,36 0,00 х х х х х х
15 А/м ЗІЛ 431412КО цистерна асинізаційна 1989 5 РЕКМ 39,70 285,73 2285,83 0,00 х х х х х х

16 А/м ГАЗ-5312 фургон-С 1990 5 ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК 36,30 96,90 775,19 0,00 х
ESTL-10Plus 

"КАЭЛ-5" на базі 
Volkswagen Crafter

Кабельна 
електротехнічна 

пересувна 
лабораторія 

2250 35 1,5

17 А/м ЗІЛ 4318 КО 50261 цистерна 1990 5 РЕКМ 41,70 1540,26 12322,04 0,00 х КО-503КП-10 каналопромивна 
машина 2750 35 1,2

18 А/вантажний ГАЗ-3307 КО-503В цистерна асенізаційна 1991 5 РЕВМ 34,00 342,33 2738,62 0,00 х х х х х х
19 Мікроавтобус РАФ 220301 мікроавтобус – Д 1992 5 ВІДДІЛ ЗБУТУ 18,80 3952,33 31618,62 0,00 х х х х х х
20 А/м МАЗ-53371 платформа-С 1992 5 ВМТП 27,40 1534,26 12274,06 0,00 х х х х х х
21 А/м  УАЗ- 3962 фургон-С 1994 5 ВИМІРЮВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 20,20 558,98 4471,85 0,00 х х х х х х
22 А/легковий ГАЗ-31029 легковий седан-В 1997 5 ВІДДІЛ ЗБУТУ 15,50 1939,46 15515,71 0,00 х х х х х х
23 А/м ЗІЛ-130 фургон фургон-С 1984 5 ВМТП 39,70 380,46 3043,67 0,00 х х х х х х
24 Автомобіль КАМАЗ 5511 самоскид-С 1988 5 ВМТП 40,50 427,67 3421,38 0,00 х х х х х х
25 Автомобіль ГАЗ 3307 фургон-С 1989 5 ДЕКНС 31,20 879,74 7037,88 0,00 х х х х х х
26 Автомобіль вантажний ГАЗ-3307 спеціальний вантажний 2000 5 РЕВМ 30,50 2048,11 16384,91 0,00 х х х х х х
27 Автомобіль ГАЗ-3307 фургон-С 2000 5 РЕВМ 30,60 610,49 4883,92 0,00 х х х х х х
28 Автомобіль легковий ГАЗ-3110 легковий седан-В 2000 5 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 15,30 900,04 7200,28 0,00 х х х х х х
29 Автомобіль УАЗ-3909 вантажопасажирський-С 2000 5 ДЕКНС 19,90 1704,00 13632,02 0,00 х х х х х х
30 Автомобіль УАЗ-3909 вантажопасажирський 2001 5 ВОС 19,90 1294,62 10356,93 0,00 х х х х х х
31 Автомобіль ГАЗ 33021 (продукт.) фургон ізотермічний-С 2001 5 ВМТП 19,10 1310,21 10481,68 0,00 х х х х х х
32 Мікроавтобус ГАЗ 32213 мікроавтобус – Д 2001 5 ВИМІРЮВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 20,50 1674,27 13394,12 0,00 х х х х х х
33 Автомобіль УАЗ-3909 вантажопасажирський 2002 5 РЕКМ 19,90 708,39 5667,09 0,00 х х х х х х
34 Автомобіль вантажний ГАЗ-3307 спеціальний вантажний 2000 5 РЕКМ 30,10 1224,03 9792,26 0,00 х х х х х х
35 Автомобіль ГАЗ-3307 фургон-С 2003 5 РЕКМ 31,20 1018,05 8144,36 0,00 х х х х х х
36 Автомобіль легковий ВАЗ-21074 легковий седан-В 2003 5 УПРАВЛІННЯ 10,50 2166,34 17330,71 0,00 х х х х х х
37 Автомобіль УАЗ-3909 вантажопасажирський-С 2003 5 ВІДДІЛ ЗБУТУ 19,60 1167,13 9337,03 0,00 х х х х х х
38 Автомобіль УАЗ-3741 фургон-С 2004 5 РЕВМ 19,60 394,07 3152,57 0,00 х х х х х х
39 Автобус ЛАЗ-695Н автобус-D 2006 5 ГАРАЖ 45,00 1820,74 14565,94 0,00 х х х х х х
40 Автомобіль ГАЗ-3307-12 фургон 2006 5 РЕВМ 31,20 885,26 7082,04 0,00 х х х х х х

Додаток 24
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду

№ 
з/п Марка колісної техніки Призначення (тип) Рік випуску

Нормативний 
строк 

експлуатації, 
років**

Належність (структурний підрозділ)
Витрати 

пального*, 
л/100 км

Витрати на технічне 
Залишкова 

вартість, тис. 
грн

Підстава для 
списання/

заміни

Пропонується для заміни



41 Автомобіль ГАЗ-3307-12 фургон-С 2006 5 РЕВМ 31,20 1477,09 11816,75 0,00 х х х х х х
42 Автомобіль легковий ГАЗ-31105 легковий седан-В 2006 5 ВОС 12,50 67,64 541,14 0,00 х х х х х х
43 Автомобіль ГАЗ-2217-404 вантажопасажирський-В 2006 5 ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР 15,30 710,14 5681,12 0,00 х х х х х х
44 Автомобіль вантажний ГАЗ-33023-212 бортовий-С 2005 5 КОС 15,90 1150,27 9202,14 0,00 х х х х х х
45 Екскаватор JCB 3 CX Sitemaster екскаватор-накопичувач 2013 5 РЕВМ 9,30 0,00 0,00 501,88 х х х х х х
46 Екскаватор АТЕК-881 екскаватор 2007 5 РЕВМ 14,50 5561,61 44492,84 0,00 х х х х х х
47 Автомобіль легковий ВАЗ 210430 легковий-універсал-Б 2007 5 ІНСПЕКЦІЯ 10,00 880,82 7046,56 0,00 х х х х х х
48 Автонавантажувач Д-13-18-18 автонавантажувач 1989 5 ВМТП 3,90 0,00 0,00 0,00 х х х х х х
49  Автонавантажувач в/п 5 т автонавантажувач 1988 5 ВОС 6,30 0,00 0,00 0,00 х х х х х х
50 Автомобіль Богдан 211120 легковий універсал В 2013 5 ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ 8,40 2025,43 16203,45 24,89 х х х х х х
51 Автомобіль б/у VOLKSWAGEN Passat легковий седан-В 2011 5 УПРАВЛІННЯ 7,30 14845,40 118763,23 292,19 х х х х х х
52 FORD Focus легк. універсал В 2013 5 ДИРЕКТОР ТЕХНІЧНИЙ 8,50 2883,11 23064,84 203,89 х х х х х х
53 Екскаватор JCB Sitemaster 69354 AA екскаватор 2017 5 РЕВМ 9,30 0,00 0,00 1597,70 х х х х х х
54 Автомобіль б/в DAEWOO Lanos легковий 2006 5 ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 9,30 0,00 0,00 69,76 х х х х х х
55 Автомобіль  SKODA Octavia A7 легковий 2017 5 ДИРЕКТОР 8,10 1161,88 9295,00 405,04 х х х х х х

56 Автомобіль  ГАЗ 33023-14 вантажний бортовий (дубль 
кабіна) 2006 5 ВІДДІЛ ЗБУТУ 15,90 315,41 2523,29 116,79 х х х х х х

57 Автомобіль ВАЗ "2131" легковий універсал -В 2000 5 ІНСПЕКЦІЯ 10,80 448,68 3589,41 115,46 х х х х х х

58 Автомобіль ГАЗ 330232-414 вантажний бортовий (дубль 
кабіна) 2006 5 БМД 16,60 0,00 0,00 125,18 х х х х х х

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

О.І. Пахольчук

О.А. Годз 

В.О. Заболотній

* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).
** Мінімально допустимі строки амортизації згідно Податкового кодексу України



економії витрат 
на паливно-
мастильні 
матеріали

зменшення 
витрат на 
технічне 

обслуговування і
 ремонт

зменшення 
інших витрат

зменшення затрат на 
закупівлю автомобільних 

шин за рахунок 
збільшення їх норми 

пробігу

загальний очікуваний 
економічний ефект від 
заміни колісної техніки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 6 + 7 + 8 10 = 4/9

1 А/м ГАЗ-5312

Кабельна електротехнічна 
пересувна лабораторія 
ESTL-10Plus "КАЭЛ-5" 
на базі Volkswagen Crafter

2 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 9,00

2 А/м ЗІЛ 4318 КО 
50261

Каналопромивна машина 
КО-503КП-10 2 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 3,67

Додаток 25
до  Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері  
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період

№ 
з/п

Марка колісної 
техніки, що 

підлягає заміні

Марка колісної 
техніки, що 

пропонується на заміну

Вартість нової 
одиниці колісної 

техніки, що 
пропонується на 

заміну,
тис. грн (без ПДВ)

Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:

Строк 
окупності, 

років

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного 
з технічних питань 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

О.І. Пахольчук

О.А. Годз 

В.О. Заболотній



(прогнозний 
період+1)

(прогнозний 
період+2)

(прогнозний 
період+3)

(прогнозний 
період+4)

тис. грн %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Закупівля нових та модернізація наявних 
апаратних засобів інформатизації, у т. ч.: 785,00 12,45% 125,00 10,18% 161,00 146,00 156,00 197,00

1.1 закупівля  та модернізація робочих станцій 700,00 11,10% 120,00 9,77% 130,00 140,00 150,00 160,00
1.2 закупівля  та модернізація серверів 55,00 0,87% 0,00 0,00% 25,00 0,00 0,00 30,00

1.3 закупівля  та модернізація активного 
обладнання комп'ютерних мереж 30,00 0,48% 5,00 0,41% 6,00 6,00 6,00 7,00

1.4 побудова та модернізація структурованих 
кабельних мереж 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 інші засоби інформатизації 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Закупівля системного програмного 
забезпечення, у т. ч.: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 для робочих станцій 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 для серверів 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 інше 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Закупівля та модернізація прикладного 
програмного забезпечення, у т. ч.: 5 505,00 87,33% 1 101,00 89,66% 1 101,00 1 101,00 1 101,00 1 101,00

3.1 офісного 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 захисту інформації 5,00 0,08% 1,00 0,08% 1,00 1,00 1,00 1,00
3.3 геоінформаційних систем 1 500,00 23,79% 300,00 24,43% 300,00 300,00 300,00 300,00
3.4 систем електронного документообігу 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 білінгових систем 500,00 7,93% 100,00 8,14% 100,00 100,00 100,00 100,00

3.6 систем керування взаємовідносинами зі 
споживачами 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 інформаційних систем управління 
виробництвом 3 500,00 55,52% 700,00 57,00% 700,00 700,00 700,00 700,00

3.8 інше 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Впровадження та модернізація контакт-
центрів 14,00 0,22% 2,00 0,16% 2,00 3,00 3,00 4,00

5 Інше 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
6 304,00 100,00% 1 228,00 100,00% 1 264,00 1 250,00 1 260,00 1 302,00

Заступник директора технічного 
з технічних питань В.О. Заболотній

Додаток 26
до  Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері  
централізованого водопостачання та 
водовідведення

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

В.о. генерального директора 
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.І. Пахольчук

Директор фінансовий
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" О.А. Годз 

Усього

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

усього на рік
тис. грнтис. грнтис. грнтис. грн

№ з/п Складові цільової програми

тис. грн %

Усього на роки 
(прогнозний період) – 
(прогнозний період+4)



Додаток  27 
до Порядку розроблення,  
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері централізованого  
водопостачання та водовідведення  
   

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА  
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ  

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

 

Я, Пахольчук Олексій Іванович, при наданні даних до Національної 

комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у 

картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 

адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.  

 

___________________________                          “____”___________ 20___ року             
                            (підпис) 
   
В.о. генерального директора  
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»                                                              О.І. Пахольчук           


