
,{o4arox I
4o flopa4ny pospo6neHHs, rroro,{xenu, Ta
3arBepAlrenHs iusecruqiftnux nporpaM
cy6'emin rocrroAaproBaHHr y c$epi
qenrpa;risoBaHofo BoAonocrar{aHHr ra
qeurpa-rrisoBaHof o soAosiAne.{eHHr,
riqensynaung AisrtHocri sxux slift curce
Hauiouanrna xoMicis, tr1o sAiftcHroe AepxaBue
peryJrroBaHur y cSepax eHepr-erraKr{ Ta

nofOA)KEHO

Piueuus Binoqepxincrr<oi uicrxoi pagra

BIA (

JT

p.20

IHBB C TIIIIMHA TIPOTPAMA

TOB (EIJIOqEPKIBBOAA>

Ha 2023 pirc



Aoaarox 3
4o Ilopr4ry po:po6neHHr, noroAxeHHr ra
3arBepAxeHns iunecrr,rqift urax nporpaM
cy6'errin rocnoAaproBaHHfi y cQepi
qeHrpalisoBaHoro BoAonocraqaHur ra
qeurpa.uisoBaHoro soroeiAnereHHr,
liqensynanns AiqmHocri sKnx slificHroe
Haqiouanrna xouicig, rqo sAiftcHroe AepxaBHe
peryuroBaHua y cSepax eHepferr4Kr4 Ta
KOMyHanbHr.rx nocJryr

IHSopvraqifi ua Kaprna .iliqensiara

TOB (BIJIOIIEPKIBBOAA)
(naftrraenynanHs niueHsiara)

I.,3AI

2. 3ATAJIbHA IHqqEUAIII.fl TIPO IHBECTUUII;IHY TIPOIPAMY

.,3AIAJIbHA IHOOP NPO JIIUEH3IATA
HafiueuyraHHa niqensiara TOB (EIJIOIIEPKIBBOAA)
Pix saurynannr 20t2
ooprraa sracHocri flpunarua
MicqesHaxo,rlxteHHt 09100, Kuiecrxoi o6nacti, nr. Bina L{eprna,

nyn. Cyxoapcsra, l4
Ko,q sa €APIIOY 380101 30
flpisnuqe, iM'r, no 6aruxosi noca.qosoi oco6u
riqensiara, [ocaAa

fenepalrnrafi 4upexrop Bofiro TerqHa lopiinna

Te.u., $axc, e-mail (0456) 301 1 12; offi ce@bcvoda.com.ua
JliqeHgis Ha rleHTpaJrisonane BoAonocraqaHH.f,
ra noAoniABeAeHHt

Cepix Af lS500099, rara nuAaqi 18.06.2013p.,
llocranosoro HKPEKII l\bl77 sia 15.02.2018
poKy rrepeorfopunena ua 6egcrpoxoey

Craryruufi xanirzul liqen:iara, Tuc. rpH I 000,0 rr.rc. rpH.
Ba.naucoea napricm axrunin, Tr.rc. rpH 20I 075,0 rr.rc..rpH. craHoM sa 01.01 .2022 p.
Anroprn:aqifiui ni4paxyBaHHs sa ocraHHift
geitHufi nepio4, Tr.rc. rpH

14I87,9 rnc. rpH. sa202l p.

3a6opronanicrr gi cnnaru no4amin, :6opin
(o6on'r:xoszx urarexin)

30 443,4 rlrc. r'pH.

[ini iHnecruqifinoi rporpaMr4 Burouanss 3arrJraHoBanux saxoAiB ro3BoJrlrrb
ni4npraeucrny nolinruuru sxicrr HaAaHr{x rocnyr
s qenrpali3oBaHoro BoAo[ocraqaHHr ra
noAosiAseAeHHr, niAnurr1urn e(penrunuicrt
rrapo6nuqrBa, 3Meurrrurr{ TexHonoriuni nurparu ra
BTparr.r BoAr.r, niAnurqzrn pinerrl oprauisaqii
enpo6wnqrsa,RrrpoBa5;K)sarnirr$opNiaqiirni
rexuolorii 3 aBToMarr.rgaqiero n nnpo6nuui
lpoqecH.

Crporu pezurisaqii iunecrnqifiuoi nporparrlu 2023 pix
Ha rrouy erani pea-nisarlii saxo4in,
3a3HaqeHlrx r innecruqifinifi nporpavi,

Pospo6ra rpoeKTno-Kolrropr.rcHoi 4oryuenrarlii;
Buxonalns 6y4inelrno-MonTrDKHr,rx po6ir sriaHo



riqeneiar uepe6ynae pospob.rrenoi upoexrno-xounopuuroi
Aoryuenraqii

fonosHi eranu peanigaqii innecrzqiftuoi
nporpaMr{

Pospo6xa [poeKTHo-KorrrroplrcHoi 4oryrvrenraqii;
Buxonanus 6y.uinenrno-MoHTrDrHr.rx po6ir, srilHo
pospo6neuoi npoexrnoi 4oxynaeHraqii ra BBeAeHH.fl

B eKc[nyarauiro;
Bnarurynannx nyslin rolrepqiftuoro o6nixy;
Brarurynaunr aysrin rexHoloriqnoro o6nixy;
llpna6annr cneqrexniru.

3. BIAOMOCTI TIPO IHBECTITUIT 3A IHBECTIIUIRHOIO IIPOTPAMOIO
3ara;rrnufi o6cqr iHsecrrluifi, rnc. rpH: 13 717 79

snacHi Korrrrr.r tt 7t7.79
IIO3I,IIIKOBI KOIUTI4 0.00
3ATYqEHI KOIIITI4 2000.00
6roaxerni Korrrrr4 0,00
KoMrreHcarlis ua nosepueHH.rr KpeAr,rry 0.00

llanpnuu Br{KoprrcraHHs iunecruqifi (y o/o sir3araJrbHofo o6csry iHeecruuift):
3axoAr,r si gHIExeHHs rr-rroMux Btrrpar eJrexTpoeHeprii (eneproa6epexeHHx) 71,940/0

3axoAr,r IqoAo 3MeHrrrenHx obcxry BTpar, Bprrpar BoAr.r Ha rexnoloriwri
rorpe6u

0,00Yo

3axoArl rrloAo niAeuueHHg slcocri [ocnyr 3 ueHrpauisonaHoro
BO.[OrIOCTaqaHH.fl

3,7804

3axoArr rrloAo BrrpoBaAXeHHr ra po3Br.rrKy iuibopuauifinrax rexnonorifi 0,000/0
3axoArr rrloAo uo4epuisaqii Ta saryniui TpaHcrroprHr,rx saco6is
cueuiamnoro ra cleqiarisonauoro [plr3HaqeHHs

l4,58Yo

3axoAr,r uoAo ni4nurqenus erororiqnoi 6esneKr4 Ta oxopoHr4
HaBKOJTT{rrrHbof o cepeAoBr4rrla

0,00vo

inmi saxonu 9,7IYo

4.O HKA EKOHOMIIIHOI EOEKTIIBHOCTI IHBECTI4 frHoi rIPorPAMrr

ob)
e

Ienepa;rsHufi gupercrop
TOB (EIJIOUEPKIBBOAA)

r,{
*P,:l

Tersna EOfrKO
"r2

t{ucra npvBeAeHa

Bu IIIIH' AoxiAnocri 30,730/o
cxonrosarrr,rft o.4 oKynHocTl

Inrer<c u
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Пояснювальна записка 
Загальні відомості про ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”  

 
Повна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю “БІЛОЦЕРКІВВОДА”. 
Скорочена назва – ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”. 
Підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт було створено в  2012р.  
Фактична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква,  вул. Сухоярська,  14 
Юридична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква,  вул. Сухоярська,  14 
Телефон/факс: (0456) 368212, (0456) 301112; office@bcvoda.com.ua. 
Форма власності: приватна. 

25 березня 2013 року було укладено договір концесії між концесієдавцем 
Білоцерківською міською радою та концесіонером ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на виключне 
право здійснювати управління (експлуатацію) об’єкта концесії з метою задоволення громадських 
потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 

01 липня 2013 року згідно акта приймання-передачі об’єкта концесії цілісний майновий 
комплекс КП БМР «Білоцерківводоканал» був переданий в управління ТОВ 
«БІЛОЦЕРКІВВОДА».  

 
Водопровідні очисні споруди 

Якість питної води повинна відповідати Державним санітарним нормам та правилам 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-
10) зі змінами, передбаченими Наказом МОЗ України від 15.08.2011 р. №505. 

  Водопровідні очисні споруди м. Біла Церква призначені для очищення води р. Рось 
перед подачею споживачам, проектувалися згідно норм, передбачених ГОСТом 2874-57 “Вода 
питьевая”, ГОСТом 2874-82 “Вода питьевая”. 

Перша черга водопровідних очисних споруд потужністю 50 тис. м³ води на добу 
побудована і введена в експлуатацію в 1972 році. 

Друга черга водопровідних очисних споруд, потужністю 86,6 тис. м³ на добу, побудована 
і введена в експлуатацію в 1989 році. 

Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136,6 тис. м³ на 
добу. 

Фактична потужність водопровідних очисних споруд становить 55-65 тис. м³ на добу. 
Джерелом водозабору являється Білоцерківське Верхнє  водосховище, яке розташоване 

на  р. Рось з побудовою греблі у 1979 році. 
Проект першої черги очисних споруд розроблений Одеським філіалом 

“Укргіпрокомунбуд”, основу технологічних і планувальних рішень складає типовий проект 
фільтрувальної станції (ТП-901-3-59), розроблений ЦНДІЕП інженерного обладнання м. Москва.  

Проект розроблявся на основі аналізів води р. Рось за 1939, 1940, 1954, 1960-1970рр., 
проведених лабораторіями Білоцерківської СЕС і гідрометеослужби, а також лабораторією 
Одеського філіалу "Укргіпрокомунбуд”. 

Проект другої черги водопровідних очисних споруд розроблений інститутом 
“Укрводоканалпроект” м. Київ. 

Склад споруд: 
1. Водозабірні споруди берегового типу суміщені з насосною станцією I-го підйому.  
Водоприймальні вікна обладнані рибо- та сміттєзахисними решітками, які забезпечують захист 
від попадання сміття, водоростей та проникнення риби на водоочисні споруди. 
2. Камера гасіння гідравлічних ударів. 
3. Напірні водопроводи: 
а) чавунний  Ø = 800мм; 
б) бетонний  Ø = 900мм; 
4. Приміщення реагентного господарства з цехами: коагуляції, повітродувок. 
5. Змішувач. 
6. Хлораторна з складом хлору, випарниками хлору та хлораторами первинного і вторинного 
хлорування. 



 

7. Приміщення камер реакції, горизонтальних відстійників і швидких фільтрів. 
8. Резервуари чистої води. 
9. Насосна станція II-го підйому, суміщена з насосною станцією промивання фільтрів. 
10. Блок службових приміщень з хім.-бак. лабораторіями. 

 
Опис технологічних процесів 

Річкова вода поступає через приймальні вікна перекриті решіткою з нержавіючої сталі з 
розміром чарунок 2,5-2,5 мм в приймальний колодязь водозабору берегового типу.  

В приймальному резервуарі вода проходить через барабанні сітки додатково 
очищуючись від забруднення.  

Водозабір представляє собою залізобетонний стакан діаметром 20 м та висотою 11 м. 
Приймальні колодязі водозабору суміщені з машинним залом насосної станції. В машинному залі 
встановлені насосні агрегати Д 3200-75 (2 шт.), Д 2500-62 (1 шт.), Д 2800-54 (1 шт.).  

Після насосної станції І підйому вода по двох водоводах В-1 (Д=800 мм) та В-2 (Д=900 
мм) довжиною 4,3 км, через камеру гасіння гідравлічних ударів, подається на водоочисні споруди 
в змішувач для подальшої її обробки. На цій ділянці проводиться попереднє хлорування – 
введення в річкову воду, на всмоктуючому трубопроводі, невеликої кількості розчину 
гіпохлориду натрію.  

Змішувачі гідравлічні вихрового типу – 2 шт. Час перебування води в змішувачі - 2-2,5 
хв. В трубопровід перед змішувачем подаються коагулянти, флокулянти (у разі, якщо необхідно 
інтенсифікувати процес коагуляції), гіпохлориду натрію.  

Із  змішувача вода по двох трубопроводах діаметром 800 мм  самопливом надходить  у 
камери пластівцеутворення суміщені з горизонтальними відстійниками, які являють собою 
залізобетонні ємності прямокутні в плані, обладнані трубопроводами скидання осаду. У них 
відбувається утворення і укрупнення пластівців - результат взаємодії води і коагулянту.  Перша 
черга включає в себе 6 камер розмірами 6х9 м. Друга черга складається з 11 камер розмірами 
6х12 м. У кожну камеру вода надходить по трубопроводах Ду-400 мм, перетнувши камеру через 
переливні стінки, потрапляє в горизонтальні відстійники. 

Подача води в кожну камеру утворення пластівців надходить по трубопроводу діаметром 
400 мм. З камер реакції вода через переливну стінку надходить у горизонтальні відстійники, де 
проходить процес налипання забруднень, що знаходяться у воді, на пластівці коагулянту та їх 
подальше укрупнення, що й призводить до осідання.  

Утворений таким чином осад накопичується на дні відстійника і самопливом, під дією 
гідростатичного тиску, відводиться з відстійників через перфоровані залізобетонні короби в 
систему промислової каналізації. Горизонтальні відстійники являють собою залізобетонні 
ємності, прямокутні в плані, розділені на кілька секцій суцільними перегородками. Перша черга 
включає в себе 6 відстійників розмірами в плані 45х6 м.  

Друга черга - 11 відстійників розмірами в плані 31,5х6 м. Освітлена вода по водозбірних 
лотках направляється на швидкі фільтри, а після фільтрів потрапляє в резервуари чистої води. 

Швидкі фільтри являють собою залізобетонні споруди з одношаровим завантаженням 
піску кварцового,  підтримуючого шару щебеню та обладнані склопластиковими трубчатими 
дренажно-розподільчими системами. Поступаючи на фільтр вода через боковий канал і 
поперечні лотки рівномірно розподіляється по площі фільтра, через фільтруюче завантаження 
вода очищається від завислих речовин та збирається дренажною системою. Перед подачею 
фільтрованої води в резервуари чистої води проводиться її знезараження дезінфектантами. 
Лабораторний контроль здійснюється на кожній стадії обробки природної води.  

Після фільтрів очищена вода по трубопроводах діаметром 1000 мм самопливом поступає 
в чотири резервуари чистої води ємністю 10000 м³ кожний. Резервуари чистої води являють 
собою 4 з/б ємності, об'ємом 10000 м3 кожна. Перед подачею очищеної води в ємності 
проводиться її знезараження гіпохлоридом натрію або хлорною водою з хлораторів вторинного 
хлорування. Крім того, передбачено хлорування води після виходу з РЧВ, для підтримки 
необхідної дози залишкового хлору у воді перед подачею до господарсько-питної мережі 
водопостачання. 

Насосна станція другого підйому здійснює перекачку очищеної питної води від ВОС 



 

споживачам по двох трубопроводах Д=1000 мм, крім того в ній розташовані насосні агрегати, 
що забезпечують подачу очищеної води на промивку швидких фільтрів. Витрата води, що 
подається в місто, реєструється лічильниками води. 

На водопровідних очисних спорудах передбачена обробка річкової води коагулянтами 
та флокулянтами. В цеху коагуляції встановлено 4 розчинних баки, 4 баки для зберігання 
реагентів та 4 баки готових розчинів. В якості коагулянту використовуються сірчанокислий 
алюміній та гідроксіхлорид алюмінію. При необхідності для інтенсифікації процесу коагуляції 
після змішувача або в бокову частину змішувача через перфоровану трубу вводиться флокулянт. 
В якості флокулянта використовую активну кремнієву кислоту або інші флокулянти. 
Знезараження води виконується за допомогу реагенту – гіпохлорид натрію.  

 
Каналізаційні очисні споруди 

Проект I-ої черги очисних споруд м. Біла Церква виконаний в 1964-65р. Одеською філією 
інституту «Укргипрокоммунстрой»  Міністерства комунального господарства України. 
Будівництво споруд, виконане генеральним підрядником БМУ-2 тресту «Білоцерківхімстрой». 
Споруди введені в експлуатацію наприкінці 1971р., а виведені на постійний технологічний 
режим наприкінці 1972 року. 

Комплексне налагодження споруд і виведення їх на технологічний режим виконане  
Київським пуско-налагоджувальним управлінням «Укркоммунналадка» тресту «Оргводоканал» 
Міністерства комунального господарства України. 

Проектна потужність очисних споруд I-ої черги 45 тис.м3/добу. 
Друга черга очисних споруд міста побудована в 1989 році по проекту ГПИ 

«Укрводоканалпроект» з доведенням загальної потужності до 125 тис.м3/добу. Каналізаційні 
очисні споруди розташовані на відстані 3-х км від міста. 

Склад будівель та споруд: 
1. Приміщення решіток 
2. Пісколовки – 3 шт. 
3. Преаератори – 2 шт. 
4. Первинні радіальні відстійники – 3 шт. 
4а. Первинні радіальні відстійники II черга – 4 шт. 
5. Аеротенки (I-ша  черга) – 2 шт.  
5а. Аеротенки з горизонтальними відстійниками – 8 шт. 
6. Вторинні радіальні відстійники – 4 шт. 
7. Цех доочищення стічних вод 
7а. Швидкі аеруємі фільтри. 
8. Хлораторна. 
9. Біологічні ставки 3-х східчасті – 2 шт. 
10. Приміщення  компресорної I  черги. 
11. Приміщення  компресорної II  черги. 
12. Приміщення  ділянки механічного зневоднювання осаду. 
13. Стабілізатори № 1, № 2. 
14. Вертикальні мулоущільнювачі  надлишкового мулу – 4 шт. 
15. Резервні мулові площадки – 7 шт. 
16. Піскові площадки – 2 шт. 
 

Опис технологічних процесів 
Стічні води, які представлені сумішшю виробничих і господарсько-побутових стічних 

вод від підприємств і населення м. Біла Церква по напірному колектору від ГНС- 1, надходять до 
приймального відділення будівлі решіток. У будівлі решіток розташовуються три залізобетонних 
лотка - 2 робочих і 1 резервний. У робочому стані знаходяться всі лотки, в яких встановлені 
грабельні решітки з механізованим очищенням, а також щитові затвори з електроприводами. Дві 
з трьох решіток перебувають у задовільному стані. Третя решітка - у незадовільному, через 
сильний знос і корозії металевих конструкцій агрегату. Будівельні конструкції і будівлі 
знаходяться в задовільному стані, але потребують часткового ремонту та впровадження 



 

енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття  воріт і дверей, заміна вікон на 
металопластикові та інше). Силове електропостачання та вентиляція в будівлі решіток також у 
задовільному стані. Потрібна заміна технологічного обладнання грабельної (решітки і щитові 
затвори) на сучасне високотехнологічне обладнання, виконане з корозійностійких матеріалів 
(нержавіюча сталь та полімерні матеріали). 

Після будівлі решіток, стічні води по лотках самопливом надходять в горизонтальну 
трьох-секційну пісколовку, де за допомогою зменшення швидкості потоку відбувається осідання 
важких мінеральних включень (пісок, дрібний гравій, скло), що знаходяться в стічних водах. 
Затримані забруднюючі речовини за допомогою скребкового механізму та гідроелеваторів 
видаляються з пісковловлювачів і спрямовуються на піскові майданчики для зневоднення. 

Залізобетонні  конструкції пісколовок знаходяться в задовільному стані, але потребують 
ремонту. Конструкції скребкового механізму зношені і схильні до корозії, потребують ремонту 
або заміни. Система гідроелеваторів знаходиться в справному задовільному стані, але потребує 
часткового ремонту або заміни.  

З пісколовок стічні води розподіляються по двох лотках на дві черги очищення КОС. 
По лотку в споруди I черги стічні води надходять в преаератор - залізобетонну ємність з системою 
аерації. У преаераторі стічні води насичуються повітрям і змішуються з невеликою кількістю 
надлишкового активного мулу для поліпшення процесу відстоювання в первинних відстійниках. 

Залізобетонні конструкції преаератора знаходяться в задовільному стані, але потребують 
капітального ремонту. Аераційна система преаератора зношена, знаходиться в робочому стані, 
але не експлуатується через економію енергоресурсів, у зв'язку з чим, преаератор не виконує своє 
функціональне призначення і використовується як проміжна ємність. 

Після преаератора стічні води надходять в розподільну камеру і далі в первинні радіальні 
відстійники I черги, де відбувається видалення спливаючих і осідаючих твердих включень, які 
містяться у стічних водах. Вловлений сирий осад перекачується насосною станцією сирого осаду 
через аеробний стабілізатор в цех мехзневоднення (ЦМЗ). Залізобетонні конструкції первинних 
радіальних, зокрема збірні лотки відстійників І черги, знаходяться в задовільному стані, але 
потребують капітального ремонту. 

Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в робочому стані, однак схильні до 
корозії і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого 
матеріалу. Напівзаглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки ремонту 
(відновлення). 

Після механічної очистки І черги, стічні води надходять у чотирьох-коридорний 
двохсекційний аеротенк-витіснювач І черги, в якому відбувається біологічне очищення за 
допомогою різних мікроорганізмів, аерації рідини стисненим повітрям і активним мулом, що 
густо заселений мікроорганізмами. Аеротенк І черги знаходиться в робочому стані, однак з 
урахуванням відсутності в даний момент резерву знаходиться на межі критичного терміну 
експлуатації і потребує термінового ремонту. 

У зв'язку з чим необхідно буде виконати його капітальний ремонт та відновлення. А 
також реконструкцію з впровадженням сучасних методів глибокого видалення сполук азоту та 
фосфору, які дозволять підвищити ступінь очищення стічних вод при їх скиданні в поверхневе 
джерело. Залізобетонні конструкції аеротенків знаходяться в задовільному стані, але потребують 
ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи значною мірою піддалися корозії і потребують 
заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі. 

Після біологічного очищення I черги суміш стічних вод і мулу з аеротенків поступає у 
розподільну чашу і далі в 4 вторинних радіальних відстійника І черги. У відстійниках 
відбувається осадження частинок активного мулу, частина якого повертається в аеротенки, 
надлишковий активний мул перекачується частково в преаератор, а частина надлишкового 
активного мулу, що залишилася, подається в мулоущільнювачі для подальшої обробки і подачі 
на механічне зневоднення. Очищені стічні води самопливом можуть відводитися на існуючі 
біоставки, де відбувається її біологічне і механічне доочищення в природних умовах за рахунок 
розчиненого у воді кисню, мікроорганізмів і відстоювання або на пряму скидатися в р. Рось. 

Залізобетонні конструкції вторинних радіальних відстійників, знаходяться в 
незадовільному стані і потребують капітального ремонту. Зубчасті переливи знаходяться у 



 

відносно доброму стані, тим не менше, частина переливів відсутня, що негативно позначається 
на процесі відстоювання. Всі скребкові ферми (мулососи) знаходяться в робочому стані, однак 
схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких 
матеріалів. 

У споруди II черги стічні води по лотку надходять в розподільну камеру і далі в первинні 
радіальні відстійники II черги. Відстійники ІІ черги, як було сказано вище, не експлуатуються у 
зв'язку зі значним зносом будівельних конструкцій і технологічного устаткування, а також 
непрацюючими подальшими стадіями очищення. 

Деякі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому стані, схильні до корозії 
і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого матеріалу. 
Напів заглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки заміни або ремонту 
(відновлення). 

Після механічного очищення ІІ черги, стічні води надходять в блок біологічного 
очищення, який складається з двох коридорних чотирьохсекційних аеротенків ІІ черги, які 
поєднані з 8-ма (по 2 на кожен) аеротенк - вторинними горизонтальними відстійниками.  

Існуюча аераційна система зносилася і була частково замінена, проте, судячи з роботи 
аеротенків і станом даної системи, замінені аератори не забезпечили необхідний рівень 
надійності роботи, і насичення мулової суміші повітрям. Залізобетонні конструкції аеротенків 
знаходяться в задовільному стані, але потребують ремонту. Приймальний лоток також 
знаходиться в незадовільному стані і вимагає ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи 
значною мірою піддалися корозії і потребують заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі. 

Після біологічної очистки II черги суміш стічних вод та мулу надходить з аеротенків в 
горизонтальні вторинні відстійники. У відстійниках відбувається осадження частинок активного 
мулу, частина якого повертається в аеротенки, а надлишковий активний мул перекачується в 
мулоущільнювачі для подальшої обробки і подачі на механічне зневоднення. Очищені стічні 
води самопливом можуть відводитися на існуючі біоставки або на пряму скидатися в р. Рось. 

Залізобетонні конструкції вторинних відстійників знаходяться в незадовільному стані і 
потребують капітального ремонту. Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому 
стані, схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких 
матеріалів. 

На КОС знаходиться будівля хлораторної, де розміщені установки приготування та 
дозування розчину хлору в очищені стічні води для їх знезараження.  

Надлишковий активний мул, що утворився після відстоювання біологічно очищених 
стічних вод, подається у вертикальні мулоущільнювачі, де відбувається його ущільнення і 
зменшення вмісту вологи. З 4-х мулоущільнювачів функціонують тільки 2, стан залізобетонних 
конструкцій незадовільний і вимагає ремонту. 

Для поліпшення видалення води, сирий осад з первинних відстійників і надлишковий 
активний мул з мулоущільнювачів подаються в аеробний стабілізатор, де відбувається його 
насичення, змішування, окислення і старіння. Існуюча аераційна система зношена і не забезпечує 
повною мірою насичення осаду та мулу киснем. Стан будівельних конструкцій незадовільний 
через значну корозію металевих і руйнування бетонних конструкцій. Щитові затвори і водозливи 
через значне зношення вимагають заміни на нові, виконані з корозійностійких матеріалів. 

Стабілізований сирий осад і надлишковий активний мул після аеробного стабілізатора 
через насосну станцію надходить в цех механічного зневоднення осаду (ЦМЗ). У ЦМЗ 
відбувається механічне зневоднення осаду на барабанних вакуум-фільтрах (3 шт., 2 роб.) - 6 шт. 
(проектна кількість). Зневоднений осад (кек) вологістю 80-87% по системі стрічкових конвеєрів 
відводиться на завантаження в автотранспорт і далі вивозиться на компостне поле для 
підсушування та природного компостування.  

Продуктивності ЦМЗ (ефективності зневоднення осаду на вакуум-фільтрах) недостатньо 
для повної переробки всього обсягу активного мулу, значна частина надлишкового мулу і сирого 
осаду перекачується на мулові поля. Стан технологічного обладнання незадовільний, агрегати 
досить зношені і потребують ремонту. Для забезпечення роботи вакуум-фільтрів в будівлі ЦМЗ 
встановлені вакуум-насоси БСХ (3 шт.). 



 

Стан будівельних конструкцій задовільний, але вимагають часткового ремонту та 
впровадження енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття, воріт і дверей, заміна 
вікон на металопластикові та інше), силове електропостачання та вентиляція в будівлі ЦМЗ 
також у задовільному стані. 

Для перекачування сирого осаду в аеробний стабілізатор використовуються насосні 
агрегати СД (2 шт.), ФГ (1 шт.), і насосні агрегати СД (2 шт.), розташовані в окремих насосних 
станціях сирого осаду І та ІІ черги відповідно. 

Для перекачування освітленої знезараженої води на потреби КОС застосовується 16 
насосних агрегатів різної продуктивності, розташованих в будівлі насосної станції доочистки. 
Всі насосні агрегати, арматура і трубопроводи в працездатному стані, але морально застарілі і 
енергоємні. 

Насосна станція активного мулу суміщена з повітродувною станцією І черги і 
складається з насосних агрегатів Flugt (3 шт.), НШС (1 шт.), СД (1 шт.), СМ (1 шт.). Стан насосних 
агрегатів, арматури, і трубопроводів задовільний. 

Для забезпечення аеротенків, стабілізатора і ЦМЗ стисненим повітрям в повітродувній 
станції І черги КОС встановлені 3 компресора 360-22-2 і 1 компресор 360-22-1 в хорошому стані. 
Крім того, в якості резерву використовуються 5 компресорів ТВ-300 в будівлі компресорної ІІ 
черги. Будівельні конструкції компресорної І черги також в хорошому стані, але потребують 
косметичного ремонту і впровадження енергозберігаючих технологій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

Висновки щодо необхідності оновлення основних фондів підприємства 
 ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

 
Підприємством заплановано виконання комплексу заходів щодо технічного переоснащення 

об’єктів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». 
Реконструкція високовольтної кабельної лінії КЛ-6кВ, що є одним із двох електричних 

вводів, які забезпечують повне живлення головної каналізаційної насосної станції №2, підвищить 
ступінь надійності та унеможливлення виникнення аварійних ситуацій, що можуть призвести до 
зупинки каналізаційної насосної станції. 

 Модернізація каналізаційних очисних споруд (КОС) дасть змогу підвищити надійність 
роботи у відповідності до сучасних вимог, які виключають вірогідність потрапляння неочищених 
стічних вод до водойм. 

В зв’язку з погіршенням якості стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні 
споруди, на сьогодні є проблема збільшення кількості надлишкового активного мулу. Було 
розглянуто питання зменшення об’ємів вивезення мулу на мулові карти та біоставки для 
зменшення їх навантаження. Оптимальним на сьогодні рішенням є застосування обладнання для 
зневоднення осаду у вигляді Блоку механічного зневоднення осаду. 

Виконання комплексу заходів із заміни зношених водопровідних та каналізаційних мереж 
дозволить знизити поточні витрати на їх експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи. 

Автотранспорт та техніка в більшій частині вичерпали свій ресурс та потребують значних 
витрат на підтримання у робочому стані. 

Виконання запланованих заходів дозволить підприємству поліпшити якість наданих 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. 

 



B
€

F^

9.a

e !s
t dg

P

E

?

F

b

F

E

P

F

@

X*

a

R

6d;/
\- (\. z

$\.

@

i

x
6i'-E

.=E

t,x:!
':^d61.9

6<

EO
9q

e

axFee
FXEF"C

.i'?,,
F E E?R
FX E Fi

cbr(a

F

x

F

F

F

Y

F

c
F

qd
od

It
<F

q

F

F

o
F
F

^x

$Eg
E gqi

.€ P 0s E
F >O aA 6

ISEiHE

rFgglre
J.E E F F X F

€E€ IE Ffl
HtEi*,[3

;B[$gAiF
g? 

H E H:; g



Aoaaror 7

4o flopraxy pospobleuHr, noroaxeHH, ra
3arNepAXeHH, iHBecrnrlifiHHx nporpaM
cy6,exrio rocno.qaprcaaHnr y c$epi
rleHTpani3oBaHoro aoAonocra(taHH, Ta
ueHTpaJl30BaHoro ao.aosi.qee.qeHHs-

niuercyBaHHr air,,nHocri lrtx :rificurue
Haqiona,nrHa rouiciq, rtlo slificHroe AepxaBHe
perylrcrannr y cQepax eHepreruxu ra
KOMYHAJISHIiX NOCJIY|

vaara"rtnexa xapaKrepHcrHlca o6'errie s ueurpa.niroaaHoro BoaonocraqaHHn ra ueHrpani:oeaHoro BoaoBi.[Be,[eHHq

TOB "5INOIIEPKIBBOAA'

(uaft ueHyraum liueHaiara)

cranoM Ha 01.01.2022 poxy

l\t
3ln

L llafiueuyeaunq ra xapaKrep[crura o6'erris BoaonocraqaHHq OatlHtluc 3aranunnft
noKa3Hlilt

I
{gcelrpicrr HAccaesHq D 2^-i.

J

2 oa. 4

3 q'"tnlllftL,"u"tntnn
;aCerr"ii ti.r, r*e Orpn"y
HaceJIgHHt- tKe BHrOnqcro

oci6 208900

4 oci6 146266

5 oci6 t45829

6 -fucelsuicrl oci6 437

7

8

r{ucerlrnicrr nacel"nr", 
"*o"y 

no
rqoao nLrTHol Bo,q{

KulbKlcTB cnoxtrBaqin cruu

oci6 0

oci6 0

9 lacTKa cnoxtrBacrR ckA ninuf,rr/A oit. 0

l0 oco6onux
r J, -.-_..J..' v,rvyvvv,rrr,r tyrAv^ o/urlu( % 0

lt oco6osi f,nauw 6r,',:--.- ;,,-,,-:,
ycbofo,3 Hhx olt. 69448

ocooosi paxyuxrl cnoxugaqis ], 6;Aro;;;t;;;mF;6 OA I 0375

l3 oa. 5701 I
o.zt.

l) qu.t{u_qlo.IJrjilIIl 
_no"{y..+

s nrA'rroqeHHsM ao crrcreM rleH.rpanigoBa'oro BoAonocrautilGro* 4/pdo* tl00)-
oil. 2061

l6 % 70

% 100

l8
. __r___-r...... -v..vlv\ \Ha4u^ J/p,AU^ J^rwl

\UIbKlCTb OcohoRLy n2yvHkia ?^,,a6,,ir,,^-^
% 0

l9 oco6osi paxvHrr.l Hac

oco6osi oaxvsxy cnc

oa. 16596

20
'AOBH

in v 6ara-^'o,
oa. 7856

21 DZIXVHKI,I
oa. 6678

22 IHIIItrX CnOXunrurn oa. I

ZJ Iaat*a nil^nror""r : 
"yrno" 

* oil. 2061
a^ % 24

25 % 76

zo nl trnnqaMcrR2 Ten % 1)

27
o/o 100

28 Saralrua nporrxt % 100

BOAOBO.{IB
KM 340.304

30 HOI MeDexr
I(M 28.s2

JI
KM 2 I 3.958

52 Menexi t(M 97 826

33
llnbHrcrb 

nrnuole aorocra'{aHHt (pr.aoK l0lpraox 2s)
)alalhHa nnoTgxH,ara 

""-"t "-"-

KM 0

34 oa./ru 204.08

J) so,{osoaie KM 287.76

36 BvrHqHoi KM 23-56

BHVTDIIIIHSOKRANTA
KM t93.97

38 XI KM 70.23

39 {acTKa Mepex (pr,qor 34lpqlox 28xr100), s nHx:
KM 0

40 ic r'
% 6)

41 BvnrcHoi % 83

42 % 9l

43 lHut Mepexl
eDe.[H6oo6nixoBa Ki b urarHilx npauieuaxis ueHrpa.ni:ooaHoro BoAonocraqaHH,

b yclx nparllBHHXIB Bo,{onocraqaHnc s ersisa,,rerri noeHoi :afi srrocrr

Yo 72

44 % #/]EJI/01

45 -epeaHboo6niKoBa rinlxicr oci6 1<A

46 oci6 254

47 (i:rxicrs I rv rranp*i (a--^- A<
0) oci6/1000 oa.

48
=]9glr:a6opy 

goAtr : npupoAHnx nogepxHeeux aOoffi
-CltenHhOnOnORuI nncqr eon^^

oci6/l xrrl 0.7

49 ruc. u3loix t5 746-0

50 #"'".--quMnrIryJOCtr nDUnOaHoi Bonu
tuc. Irl3/ro6v 43 t4
ruc. u3/Dix 0.0
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Jr!
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L llainenysaunfl Ta xapar$epncrnxa o6'ewris soaonograqaHHc
Olunuuc 3ara,nsnnf,

ITORA3INIIR

2 4
51 Jocrr oqAlIeHHr BoAE Ha oqucHr.rx cnopyAax 3a pi( Tl,lc. M"/Dlx t5 746,0
52 3epe4Hro.qo6onufi o6csr oqurqeHHr BoAr4 Ha oqucHr,rx cnopyAax rHc. v3fuo6v 43 l4
53 )6crr rogu, noAaHoi y po3noairruy uepexy Thc. M"/Dix l4 096,0
54 JepegHro4o6onufi o6crr soAn, noAaHoi v po3noAinr.ry Mepexry rsc. v'/ao6v 8.62
)) JOCtr peanl3arlll rleHTparl3oBaHoro BoaonocraqaHHr, y ToMy qlrcJll TI1c. M'/Dix t0247.2
56 HACEIEIT HIT) Tl4c. M'/DiK 5 099.9
57 Burparu rogu sa rexnoloriqni norpe6u (praorc 58+praor 59), v rouy qucri: Tl..rc. M"/Di( | 675.0
)6 Brrrparr{ Ha rexHoJroriqHi norpe6r.r ao posno4i:rruoi uepexi ruc. v'/pix | 490.0
59 BHTparH Ha rexHononqHl norpeoH V Do3no,linbqifi MeDexi ruc. v3/pix | 85.0
60 Llacrra nurpar ro.qra Ha rexno.norivni norpe6n (pr4or 57l1pr4or 48+pgaor 50)x100) % 1l
61 l6crr srpar soAu, Vcboro (pt,[oK 62+pqaox 63). v rovv qrcri: rsc. l.r3lpix 3 823.8
62 o6crr arpar eo4u ao po:nogiruuoi uepexi (pgaor 48+pqaox 50-psaox 53-praox 58) rnc. u3/Dix 160.0
63 o6crr rrpar aolH y po:no4ilrvifi vepexi (praox 53-praor 55-prloK 59) rNc. u3/Dix 3 663.8
64 rlacrxa erpar soafl (praor 63/psaox 53x100) % 26

65 O6csr srDar so,wl ua 1 ru uepexi (praor 63/praox 28) tuc. tu3/ru 10.8

66 Bupo6unqreo soAu Ha I oco6y (pr,qor 53/praor 3x1000000/365) n/ao6v 264.0
o/ Bo.qocnoxrrganu 1 roguHoro Ha aenr (praox 56/prgor 3x1000000/365) l/ao6v v)-)
68 Kiruricrr pe:epeyapir qHcroi Bo.qB, 6aurr, roroH oit. 5.0

69 Po:paxynxosuft o6'eu pesepnyapia qucroi BoAl4 Tnc. M3 50.0
70 HarsHrafi o6'en sanacie no4u y cnopyaax (pegepsyapax) qncroi Boar.l tttc. l,t3 40.0
7l 3a6egneqeHicrr p*epByapiB o6crraMu Boan (prAor 7Olpqlor 69x100) % 80

72 Kiruricrr noseoxseaux so-uogaOoorg or. I

73 Kiruxicrr nigseuuux aogosa6opir, s ur,rx: oa. 0

74 KIJIbKICTb CBED,IIJIOBI,IH oa. 0

75 KmbKlcTb oKpeMo po3TauoBaHr,rx cBepIIoBr.rH o.{. 0
76 Kirrxicrr nacocHnx craHqifi I niAFoMy (DrroK 7Z+oslox73+oslox75 oa.

77 Kilrxicrs HacocsNx craHuifi II. III i gnure ni.[fioMrB OA 7

78 Burparu elerrpnvuoi eHeprii Ha 3a6ip Bo.qt4 3 npupo.uHr4x noaepxueeux a6o ni1:euHrx aNepel rrc. r-Elr*ro,[ 3 338
79 flrtoui eurDarr ereKrDuqHoi eHeDrii Ha niafiou I u3 eoau rElr*roa/u3 0

80 KlJrbKlcTb KoMnJreKclB oqlrcHrrx cnopyA BoaonocTaqaHHt oL 1.0

81 JHTparH ereKTp!r,{Hoi eHeprii Ha oqHrrleHHt BoAr4 Tr.rc. KBTrron | 392
82 luroui nurparu eneKTpnqHoi eHepnii na oquqessr 1 M3 Bo,qu xBr* ro-u/*r3 0

83 (lJrbKlcTb HacocHr.rx cTaHqrff [laKarryBaEHr Bo.[E OA 6

84 (irsricrr HacocHrrx arperaris Hacocurix craHuifi soronocraqan$l o,q 25
6J (ilsricrs HacocHtrx arperaria, rri oignpa4ooa;ru crpoK KopncHoro europucraunr (ercnlyaraqii) OA 20
86 JrrDarn e.nerrpnquoi eHeprii ua noraBaHHr ntrTHoi BonH a Dolno,qilru,rv veDexv HacereHux nvHK I rB ruc. xBr*roa 44

8'7 lnroui onrparn eneKrpnqHoi eHeprii Ha noaa{y I Nr' sorll e poanoailrvy vepexy rBr{roa./vl 0.003

88 (ilsricru npH.laaie rexsorori q soro o6rirv aofll o.[ 4.0
89 (i.rrsricru npNra4ia rexHolorivHoro o6liry eoAH, sxi seo6xiaso BcTaHoBHTH oiI. 2.0
90 ]a6esneqeHicrr np[na.qavH rexHolrorivuoro o6liry roa]r (pqlox 89/pqaor 88x100) % 50

9l (ilrxicrr cucreu 3He3aDrD(eHHc- vcboro- v roMV qlrclri s suxooncrassru: oiL 3

92 DlrKom xroov oil. I
93 ntroHoDgnv o-tr. 2

94 ylrrpaQiorery OA 0

v) HIIIHX TEXHONOTlT o.4 0

96 (utbKtcrb chcreM 3He3aDaxeHHr. {Kl Bl.[nDauloBan]r crDoK KoDllcHoro BnrooucrauHq (encnrvarauii) oil
97 (i.nrxicrr ra6ooaronih oL
98 (i.nrxicrl ruaEcreoesr oL
99 (IJIbKICTb CIIEUI'IJ]I,HIIX TA CIEUIAJII3OBAHT,IX TDAHCNODTHI{X 3ACOOIB o.u. 5

10( VcraHoarena guoo6nuqa norvxHicrb BolronDoBonv ruc. l,t3l,ao6v t36.6
101 VcranogneHa garalsHa norvxHicrl so.[o3a6opiB ruc. ut/-no6v t36.6
t0t Vcraxoalena enpo6nuva noryxHicrb oqncHr.{x cnopy,{ rnc. m3/-no6v 136,6

l0: 3r.txopncrauur noryxuocri aoaonpoeo4y (prAox 53/365/praor I 00x I 00) Yo 28
104 r-rKoprrcraHHrr noryxHocri aogo3a6opiB (pr.qoK 48 /3 65 lpuorc I 0 I x I 00) o/o tz
l0: BrxopncranH.r noryxnocri ouucrux cnopy4 (pr4or 5|/365lpuox I02x100) % )z
l0( Kilrricrr arapift m norrrxoaxeHb sa uepexi Bo.qonocraqann asaoii 255
10; {saoifiHicrr Ha I KM MeDexd (nrrox 106/oslor 28) araDli/KM 0.7
10t Jr.{Tparu ereKTphr{Hoi eHeprii Ha BoAonocraqaHHq ruc. xBr*rog 4 761.0
10r JI,ITPATH HA CIEKTPI{qIry EHEPTIrc HA BO,IONOCTAqAHH' THC. MH t4 822.0

1t flnroui anrparn ereKrpfiqHoi eHeprii sa lu3 ro.lu (pr,4ox 10S/(praor 48+praor 50.y.y rBrx roa/v3 0.302
111 BHrDarn s oneDauifi noi .uisrrsocrr Bo,[onocraLraHHt THC, flH l0l 002.0
1l 3xcnnyarauiEHi Btsrparn Ha onHHr,ruro npoayxqii (pqaor I I l/pqaor 55) FpH/M3 9.86
ll JT,ITDATH HA ONJIATV IIDAUI TI.IC. fDH 33 791.0
ll lnissiaHouenHr sr,rrDar Ha onJrarv noaui (oqror I I 3/os-lox 1 I I x 100) % 33

ll JnioainnoueuHx or{rpar Ha eJreKrpr{'rHv eHeprirc (prAor 1O9/p.saox I I lxl00) % l5
1t JHTpaTU Ha neperlrA,tHHr BoIx y MilJroBoaHl pefloHr,r TUC. TDH 0,0
1t lnigsiaHorxeHHq Burpar Ha nepeKHAaHxr eoan (Dc,[ox I I 6/praor I I I xl 00) % 0%
ll A,trlOprn:aUir Tr.rc. rpll 6 354.0
119 5!{KODtrCTAHO KOIITIB ZMODTI,I3AUII HA OHOBICHH' OCHOBHHX OOHIIIB TIIC. fDH 6 981.0
r2c 3nieni,quoureuur auopruaaqii (prAox 1 1 8/pqaor I I I xl00) % 6.3
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3/n
II. HaftmeHynaHHc ra xaparcrepncrnrca o6'eKris soAoBiABeaeHHq

OaHHlluq
nuuipy

3ara.ruHufi
NOKA3HHK

(ilsricrr HaceJreHr.lx nyuxrie, rruu HaAarcTbcr nocnyrr.t 3 ueHTpaJri3oBaHoro soaoei.4aeAeHHr (** o.[.
2 JararbHa qrrcetbHicrb HacereHH{ B 3ogi Bi.uroBi,[anbHocri nianoner,rcrsa oci6 208 900
) {ucenbHicrb HacereHHr, flKoMy HaAarorbcs nocnyft,r, ycboro, y rouy vHcli: oci6 t45 940

6e3nocepe,4Hbo niAuroqeH nx ao l.repex Bo,[oBl,{BereHHt oci6 136 907
5 tKe rpaHcnoprye criqHi BoAr.l na ovncHi cnopy4ll s rnrpibunx ru, cenrraxis oci6 9 033.0
6 (iruxicrr oco6osrx paxyurie cnoxtaatia nocnyr: ueHrpa,ri:oeauoro roaoaigaeAeHHr, ycboro,3 H14x: oa. 64 9s l.0
7 HaceJrerur y xurlrosux 6vanHxax iH.uusiavaruHoi sa6vlosu OA 6 452.0
8 cnoxuraqi y 6ararornaDruDnr.x 6v.unHrax OA 57 038.0
o OK}]DKETHI,IX VCTAHOB OA 93.0
l0 IHIIII{X CNOXI,IBAqB OA I 368.0
ll 9acrxa oxonreuHr nocryraMtr : qeHrpa.nisoraHoro uoaorirre.aeHus (pr.qor 3/psaor 2x | 00). v rovv qHcri: Yo 70
t2 3 rnAxrloqeHHtrM.{o uepex rogoai4aeaesur (psaor 4/pr4on 3x100) % 94
IJ 3 BuKopucraHHrM rnrpi6Hnx xu, cenrfiris (pcaor 5/praor 3x100) % 7
l4 (ilsricrr ni,{mrcqeHr g nepBnHHHM or{truleHxcu criqHHx goA

OJI 60.0
IJ {acrxa r nepeuHHr{M oqr{uleHHrM criqHux soA (pr.{on l4lpraor 6x100) Yo 0.1
l6 JararbHa nporrxHlcrb Mepe)r( BoAoBlABe,qeHHr, 3 Hrax: KM 271-723
t7 TOJIOBHI,IX (OJIEKTOPIB KM 20.090
l8 HanipHux rpy6onpoeoain KM t9.260
l9 BVJIITqHOI MEDE)I(I KM I I 8-389
20 BHyrplrnHboKBaDTaJrbHoi Ta .rIBoDoBoi MeDexl KM I 13.984
)1 rJIbHlcrb nl.[KjrroqeHb Ao Mepexl roAooi.qoe4ennr (psaor 6/pcaox l6) oA./xM 239.0
22 lara.nrua nDorrxHicrr serxhx ra asaoiftHnx MeDex- 3 Ht4x: KM 230.280
z) TOTOBHHX KOIEKTODIB KM | 9.990
1A uanipHux rpy6onpoeogir KM I 4.100
25 ByJIH.{Hoi Mepexl ru 107.790

BHyryl[rHboKBapTarbHoi ra ABopoBoi Mepexi KM 88.400
27 tlacrKa Berxr.fx ra asapifiHHx laepex (otlox22/oslox l6xl00). r Hnx: % 6)
28 rorroBHHx xo.nexropie (praox 23lpraor I 7x I 00) % 100
29 HanipHNx rpy6onpoeolia (pr4or 24lpraor I 8x | 00) Vo 73
30 ayluvnoi uepexi (pclox 2Slpraox 19x100) Yo 9l
JI BHyrplrlHborBaprarbHoi ra,qBopoBoi Meperd (prAo( 26lpraox 20x1 00) % 78
JZ Cepe4nroo6,rirora rillricrr urarnux npaqirnurie rleHmani3oBaHoro so.qosi,qsereuHg oci6 303
Jf iepeAnboo6rixoBa rimxicrr ycix npaqinnuxio aolooiaee,{eHHr e exsisareHri nosHoi aafiHrroc.ri oci6 303.0
34 (i.nrricrr nepcoualv na 1000 niArnoqeHr (pqAor 33/psaon 6x1000) oci6/1000 oa. 4.7
35 (irbKicrb nepcoHany Ha I rv uepexi (psaor 33/psaor l6) oci6/l ru
36 O6crr Bi,[BeAeHHx criqHt,tx BoA, ycboro, y rouy qncli: rHc. ur/Dix I I 965.0

nprfiHrro ei.q iurunx cy6'exrir rocnoaaprcBaHHr y c$epi ueHrpa.ni:oaauoro eoloei4eeaeHur fl,tc. t*rtlOir 0.0
38 -lepe.{H6oAoooBe nepeKaqyBaHHr crlqHHx Bo,[ ruC. tr.t'l,4o6V 32.78
39 l.tpoflyueHo qep€ oqucHl cnoDv.Ilri, vcboro. v ToMv rtucnl: ruc. l.r'loir I I 965.0
40 3 noBHHM 6ioloriqHnv oqaueunrv rnc. u3/oir t 1 965,0
4l 3 .[OOqnUeHHrM rxc. M"/piK 0.0

CepegHsogo6onufi o6crr ovuuleHHr criuHux nog ua owrcHnx cnoDv.{ax rsc. v3/ao6y 32.78
TJ O6cr crunlnrx crivnux oog 6es ovnuleHns (pr,{or 36-praox 39) ruc. rur/Dilr 0.0
44 9acrxa cnuHynrx criquux soA 6es ourauqenua (prtox 43lpr4ox 36x100) % 0
45 O6cqr HeAocrarHbo oqnqeHux crr.tryrux criuHux eoa (praox 36-pxlor 40) rnc. u3/oix 0.0
46 t{acrxa ne4ocrarnro ouuulenr.rx criuuux no4 (pr4ox 45/pr4or 36x100) % 0
47 flepeaaHo criqHnx goA isuru cy6'exrav rocnoaaptoBaHHq y cOepi ueHTpani3osaHoro goaogiAseaeHHr Tl4c. M'/DiK 0.0
48 Vacrra neperaHux crivnux ro4 iHurnu cy6'errau rocnoaapFoBaHH, y c0epi ueHrpanisosaHoro eo.qogi.qseaeHHr

(praox 47lpr,qor 36x100) % 0

49 O6crr peadsaqii qeurpa:ri3onanoro noroaiaseaenHr. v rouv qncli: ruc. t',1'lOix 6 625.7
50 HACEJICHHIO ruc. ttt3/oir 4 818.0
)l nlJrbKlcTb 3acMlqeHb v MeDexr Bo.[oBlIBe.ueHHt or. I 964.0
)z 3acuiveHicrr uepexi s pospaxyHry na I rur.r (pqAorc 51/praox 16) oA./KM 7.2
53 Kinrxicrr arapifi na uepexi eorogiAge.qeHHr aBapii/piK 3

54 \aapifinicrr uepexi a pospaxyuxy Ha I nv (prgox 53/pr,qoK 16) aBaPii/KM 0
55 O6c.gr siAseAeHnx criuHux tos Ha I oco6y (psaor 36/prgor 3x1000000/365) ilao6v 224.6
)b O6crr oqurueHHr cri.{Hr.rx goa Ha I oco6y (paaox 40/praox 3x I 000000/365) n/ao6v 224-6
57 Kiruricrr Hacocsux crauqiil nepeKaqyBaHHr criqanx go,[ o,{. l6
58 Kimxicrl oqucHnx cnopva soaosiaBereHHs o'II.

59 Sararusa rilrxicrb Hacocnux arperaris Hacocunx craHqifi nogorigregeuru oll. ot
60 Ki.nrxicrr uacocuux arperaria, sKi rianDauosarr,r crpoK r(oDncHoro Br.lKoDldcraHHt (eKcnrvarauii) oI. 6l
6l KlrsKlcTb cqcTeM 3He3apo(eHHr. vcboro. v ToMv qr,rcJil 3 Br,rKoDl{cTaHHrM: or.
oz PI.IIKOTO XJIODV oa.
63 nnoxJropHAy oa. 0
64 yarrpa$iorery oI. 0
o) Kirrricrr cucreu 3He3apD(eHHr, rri signpauroaalu crpox KopucHoro BnKoptrcraHHr (eKclnyaraqii) olt.
66 Kiruxicrr na6oparopifi olt.
6l (lnbKicrb MaficreDeHb oJt. 2
68 (ilrxicrr cneqiarsunx ra cneuia:rigoBaHr.rx rDaHcnoDrnrax 3aco6rs oA. I7
69 v cTaHoBJreHa noryxHlcTb BoaoBlABeAeHHt ruc. u'/go6y 45.0
70 laralrna ycrauosaena noryxHicrr HacocHux cranqifi go.{oni,qeereHHq rHc. l.r3ho6v 99.3
7l v cTaHoBteHa uoTlDKHlcTb oqr{cHux cropya BoaoBl,qBeaeHHs ruc. rrr3/.{o6v 45.0
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3ara.nlsnil
NOKA3HI-IK

72

I)
o/o 73

74
% 73

75
Tuc. KBr+mn I I 073.0

76 nlrToMt Br.tTpaTn ena*tp"u"oi 
""75losaox 74x100)

Tr.tc. KBT'ron 6 203.0

xBr*roa/ur 0,662
77 3araJrbHl BHTparE eneKTprrqHoi eHepfii Ha 36HDaHH' rxc. xBr*ro,{ 4 870.0
78 nnroui olrrparu eneKTprirrHoi eHeprii na :6upaHui

74x100) rBr*ro.q/rr.r3 0,4

27 451.0
79

80

JhrpaTu Ha eneKTpnrrHy eHeprirc
TI{C. IDH

8l
xBrtroa/u3 0.925

82
TI,IC. fDH t03 937.0

83 tsI,ITDATI,I
rpn/v' 15.69

84
TINC. fDH 40 612.0

85
% 39. I,usHu Brrpar Ha ereKrpnqny eHepnrc ( paaor 79lpraox g I x I 00; % 26.4

AMoprrr3aqit
Tl4C. fDH 7 658.0

87

88
P(hJnw\ ouuP rnr4q[

THC. rr]H 9 486-0

% a^

Ilpnuirxn:

Kilrricrr bararonoeepxoenx 6yguHria
Kiltxicrr noaprnp y 6ararononepxoeux 6yAnurax (a6oueurn)
Kinrricrr 6y4ioenr iHguei,4yalrHoi 3a6y.qoBn (a6oHeHrr)
Kilrxicrr 6araronorepxoeux 6y.{uHrcio s npula4avu o6lixy (saraauno6yauHxoai)
Kiltricrr raaprnp y 6araronooepxonux 6y,4lrHxax 3 npr.rnaAaMr,r o6:riry (a6oneHrlr)
Kiarricrr 6yaieelr inguni4yalrnoi sa6y4oar.r s nplua.qarrau o6,nixy (a6onenrn)

* Hagsa Hace.rreHxx nyHKTia, nrum HararcTbcs nocJvril:
Hasra naceaeHoro rrynxry

I u. Bilallepxra
2 ru. YuaHr
3 c. Mala BilruraHra

** Ha3oa HaceneHux nynrrie, rrnm HaAanrbcc rlocJryrll
Ha:oa Hacelenoro nynrry

I r'.r. Eira I-{epraa
2 l@ypcu
3 c. Teoesr.rne

fenepa,rrHufi superrop TOB'BInOIFPKIBBOAA"
(a6o oco64 axa rnxotye fioro o6or'.asru)

fo,roBHr.rr 6yxmnrep TOB'EUIOIIEPKIBBOIA'
(a6o oco6a, rra rurouye fioro o6or'rsru)

.{upexrop rexuivHufi TOB'EUIOI_EPKIBBOAA"

(nocalg ui4noaiAaJrbHoro BnrorraBur )

HacerenHr (oci6)

208900

82950

I 850

I tc

892

56449

I 0535

r26
45807

7197

ir*.r'r, no barrroai)

o,q.

oA.

oa.

oI.
oa.

oI.

A.M.3a6yra

, iu'r, no 6arlr,:ai )

B.O. 3a6onorHifi

(npi:sHue, iu'r, no 6arrrori)
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Перелік заходів щодо реконструкції об’єктів   
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

 
Для модернізації технологічних процесів очищення води та стічних вод, зменшення 

енергозатрат, витрат реагентів, об’ємів води, яка використовується на технологічні потреби, 
зменшення об’ємів втрат питної води під час аварій на мережах водопостачання, зменшення 
кількості аварій, заторів та затрат на їх ліквідацію, оновлення автотранспортних засобів в 
2023 році планується провести наступні заходи: 

 
1. Водопостачання: 
− Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Ак.Гродзинських -
Гординського в м. Біла Церква, Київської області; 

− Реконструкція дюкеру по вул. Лісова - Василя Стуса в м. Біла Церква, Київської області; 
− Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання (дюкер) по 
вул. Весняна-Партизанська в м. Біла Церква, Київської області»; 

− Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по 
вул. Сквирське шосе в м. Біла Церква, Київської області»; 

− Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання за адресою 
вул. Лісова-Дібровна в м. Біла Церква, Київської області»; 

− Придбання обладнання: Вакуумна установка дозування хлору;  
− Придбання спецтехніки: Аварійно-ремонтна майстерня; 
− Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні 
засоби. 
 

2. Водовідведення: 
− Реконструкція мулового господарства за адресою вул. Узинська, 4 в с. Томилівка, 
Білоцерківського району, Київської  області; 

− Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії КЛ-6кВ від РУ-6кВ ГНС-1 
(к№16) до РУ-6кВ ГНС-2 (к№10) в м. Біла Церква, Київської області»; 

− Реконструкція мережі водовідведення по вул. Леваневського в районі р. Протока в м. Біла 
Церква, Київської області; 

− Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні 
засоби. 

  



 

Обґрунтування до річного інвестиційного плану на 2023 рік 
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

 
п.1.1.1. Реконструкція  аварійної ділянки мережі водопостачання по 
вул. Ак.Гродзинських-Гординського в м. Біла Церква, Київської області 
Технологічні рішення: 

Проектом передбачена реконструкція ділянки водопроводу із сталевих труб Ø700мм 
довжиною 1 485 м.п., яка введена в експлуатацію в 1972 році. Заміна трубопроводу буде 
виконана з використанням новітніх полімерних матеріалів (ПЕ100 Ø560х33,2 SDR17 PN10 по 
ДСТУ Б В.2.7-151:2008).  

Існуюча мережа водопроводу Ø700 мм із сталевих електрозварних труб по ДСТУ10704-
91* використовується в якості футляру, з частковим демонтажем існуючого сталевого 
трубопроводу. Проектом передбачено улаштування оглядових колодязів в місцях врізок, в 
місцях встановлення пожежних гідрантів, запірної арматури. Використання новітніх матеріалів 
дасть змогу збільшити термін експлуатації водопровідної мережі. Реконструкція виключить 
можливість утворення корозії, зменшить витрати на обслуговування та ремонт, збільшить 
надійність роботи водоводів. 

Очікуваний ефект: 
− Зменшення втрат питної води за рахунок зменшення кількості аварій; 
− Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ). 

Технологічні 
параметри 

Розрахункові показники затрат за рік 

Кількість аварій за рік на аварійній ділянці 14 
Втрати питної води підчас аварій, м3/рік 8 065,0 
Економія від усунення втрат питної води, тис. грн. 8 065*12,64=101 941,6 
Затрати на усунення аварій, грн.  55 200,0 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 14 286,326 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 81,681 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
59,335 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
22,346 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи. 
Заплановані затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 14 204,645 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 13 852,035 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 340,298 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 12,312 тис. грн. (без ПДВ) 
Затрати на реалізацію 1 черги будівництва: 
Сумарні заплановані затрати складають – 7 623,952 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 7 435,793 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 182,516 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,643 тис. грн. (без ПДВ) 
Затрати на реалізацію 2 черги будівництва: 
Сумарні заплановані затрати складають – 6 580,693 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 6 416,242 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 157,782 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 6,669 тис. грн. (без ПДВ) 
 
На 2023 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х23,7 мм довжиною близько 300 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 2084,76 тис. грн. (без ПДВ) 
 
Економічний ефект згідно розрахунків складає: 157,14 тис. грн./рік 
 
Строк окупності: 14 204,645 тис. грн. ÷ 157,14 тис. грн./рік =90,4 років (1 085 місяців) 
  



 

п.1.1.2. Реконструкція дюкеру по вул. Лісова-Василя Стуса в м. Біла Церква, 
Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Лісова-Василя Стуса введена в експлуатацію в 1972 році та прокладена із сталевих труб  
Ø500мм довжиною 0,175 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом передбачається заміна існуючої ділянки мережі водопостачання методом санації 
трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та 
надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
− Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 

− Збільшення терміну експлуатації; 

 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 1 625,796 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 42,319 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
20,141 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
17,787 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
4,391 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 1583,48 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 1547,706 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 34,933 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,838 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 18,647  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 9,782 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 29,509 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних  з інфляційними процесами 92,434 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони 
нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
 



 

п.1.1.3. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі 
водопостачання (дюкер) по вул. Весняна-Партизанська в м. Біла Церква, 
Київської області» 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Весняна-Партизанська та введена в експлуатацію в 1992 році,  прокладена із сталевих труб  
Ø700мм з двох ділянок довжиною 0,240 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала свій 
строк експлуатації та знаходиться в аварійному стані. Даним трубопроводом подається вода до 
центру міста та забезпечує питною водою близько однієї третини жителів міста. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Весняна-Партизанська 
в м. Біла Церква, Київської області.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної 
запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
− Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 

− Збільшення терміну експлуатації; 
− Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 294,13 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 178,00 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 38,07 тис. грн (без ПДВ) 
Інженерно-геологічні роботи – 78,06 тис. грн. (без ПДВ) 
  



 

п.1.1.4. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі 
водопостачання по вул. Сквирське шосе в м. Біла Церква, Київської області» 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Сквирське шосе та введена в експлуатацію в 1979 році, прокладена із чавунних труб  Ø500мм 
довжиною 0,575 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала свій строк експлуатації та 
знаходиться в аварійному стані. Даним трубопроводом подається вода до західної частини міста 
та до мікрорайону «Гайок». 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Сквирське шосе в м. Біла 
Церква, Київської області .  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
− Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 

− Збільшення терміну експлуатації; 
− Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 89,19 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 59,16 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 30,03 тис. грн. (без ПДВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

п.1.1.5. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі 
водопостачання за адресою вул. Лісова-Дібровна в м. Біла Церква, Київської 
області» 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Лісова-Дібровна та введена в експлуатацію в 1977 році, прокладена із чавунних труб  
Ø500мм довжиною 0,08 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала свій строк експлуатації 
та знаходиться в аварійному стані. Даним трубопроводом подається вода до західної частини 
міста та до мікрорайону «Гайок». 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання за адресою вул. Лісова-Дібровна в 
м. Біла Церква, Київської області.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної 
запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
− Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 

− Збільшення терміну експлуатації; 
− Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 46,20 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 21,31 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 8,53 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геологічні роботи – 16,36 тис. грн. (без ПДВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

п.1.3.1. Придбання обладнання: Вакуумна установка дозування хлору 
 
Технологічні рішення: 

Джерелом питного водопостачання являється Білоцерківське Верхнє  водосховище, яке 
розташоване на  р. Рось з побудовою греблі у 1979 році. Процес очистки річкової води та 
приготування її до стану питної відбувається згідно Технологічного регламенту для виробництва 
водопровідної питної води. Одним із етапів очистки води є її знезараження, тому перед подачею 
очищеної води в резервуари чистої води проводиться її знезараження гіпохлоритом натрію або 
хлорною водою з хлораторів вторинного хлорування. Приготування і дозування хлорної води 
відбувається Хлордозаторній, яка обладнана хлораторами: ЛК-17, ЛОНИИ-100 КМ та S10K. В 
технологічному процесі пріоритетно використовується гіпохлорит натрію, а хлорна вода 
застосовується на певних етапах та часових проміжках визначених технологічним регламентом 
у відповідності до фактичних показників вхідної річкової води. 

 
Очікуваний ефект: 

Існуючі хлоратори експлуатується з 2001 та 2010  років та станом на сьогоднішній день 
відпрацювали 100% свого строку корисної експлуатації. Обладнання повністю відпрацювало 
амортизаційний термін, а також варто звернути увагу, що дане обладнання вироблялось в країнах 
СНД, тому неможливо придбати запасні частини для ремонту, але безпосередньо саме 
обладнання є застарілим та неефективним.   

Придбання нового вакуумної установки дозування хлору дозволить забезпечити 
максимально точне дозування, надійність й максимальну ефективність роботи Хлордозаторної 
та необхідний резерв в технології знезараження.  

 
Затрати на реалізацію: 
Вартість придбання складає – 1 727,63 тис.  грн. (без ПДВ) 
*Прийнято до розрахунків курс валют – 39,2564 гривень за 1 євро (станом на 09.02.2023 р.). 
 

Сумарні заплановані затрати на 2023 рік складають – 518,29 тис.  грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2024 рік складають – 1 209,34 тис.  грн. (без ПДВ) 
 
 
  



 

п.1.5.1. Придбання спецтехніки: Аварійно-ремонтна майстерня 
 
Технологічні рішення: 

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до 
концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством в 
2023 році планується придбання на умовах фінансового лізингу спеціалізованих автомобілів, а 
саме аварійно-ремонтних майстерень у кількісті двох одиниць. 

Аварійно-ремонтна майстерня призначена для швидкої доставки робітників, 
необхідного технологічного обладнання та інструментів до місця проведення аварійно-
відновлювальних робіт, а також проведення планованих ремонтних робіт та технічного 
обслуговування в безпечних умовах. 

 
 
Очікуваний ефект: 

Існуючі аварійно-ремонтні майстерні на базі автомобілів ГАЗ-3307 експлуатується з 
2000 року та станом на сьогоднішній день відпрацювали 100% свого строку корисної 
експлуатації.  Автомобілі повністю відпрацювали амортизаційний термін, а також варто звернути 
увагу, що дані автомобілі обладнані бензиновими двигунами зі значною витратою пального 
(близько 35л/100км). 

Придбання нових спеціалізованих автомобілів аварійно-ремонтних майстерень дасть 
змогу значно зменшити затрати та час на усунення аварій на водопровідних мережах та 
відмовитись від техніки, яка відпрацювала свій термін експлуатації та потребує капітального 
ремонту. 

 
Затрати на реалізацію: 
Вартість придбання аварійно-ремонтної майстерні (2 од.) складає – 3400,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
 

Сумарні заплановані затрати на 2023 рік складають – 2000,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2024 рік складають – 1400,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
 
  



 

п.1.8.1. Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на 
безоплатно отримані основні засоби 
 

Згідно п.2.9. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 14.09.2017 року  № 1131: «Фінансування 
сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби (що 
знаходяться на балансі ліцензіата), включається до інвестиційної програми за умови врахування 
амортизаційних відрахувань таких засобів до структури тарифів з централізованого 
водопостачання та водовідведення». 

Згідно п.21 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України №290 від 29.11.1999 року (зі змінами від 
29.09.2020 року) зазначається: «Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження 
економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній 
основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли 
надходять відповідні економічні вигоди».  

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснює діяльність у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення, використовуючи власні основні засоби та засоби цілісного майнового 
комплексу, отриманого в користування за Договором концесії з Білоцерківською міською радою. 
Основні засоби на період дії концесійного договору в бухгалтерському обліку набувають статусу 
безоплатно отриманих з відповідним порядком їх обліку та обліку нарахованих амортизаційних 
відрахувань. Зазначаємо, що в структурі тарифів з централізованого водопостачання та 
водовідведення враховані амортизаційні відрахування, як власних, так безоплатно отриманих 
основних засобів. 

Іншими словами, наше підприємство нараховує амортизацію на всі основні засоби, що 
перебувають на балансі, відносить її у витрати виробництва, але одночасно щомісячно нараховує 
доходи в сумі, що дорівнюють амортизаційним відрахуванням на вартість безоплатно отриманих 
основних засобів, тим самим збільшуючи об’єкт оподаткування податком на прибуток.  

Так, прогнозована сума амортизаційних відрахувань на 2023 рік для формування 
інвестиційної програми дорівнює 11 717,79 тис. грн., амортизація безоплатно отриманих 
основних засобів прогнозується в сумі 7 390,70 тис. грн., в тому числі на об’єкти водопостачання 
– 2 664,45 тис. грн., на об’єкти водовідведення – 4 726,25 тис. грн.  

Відповідно, розрахунковий податок на прибуток за рахунок амортизації безоплатно 
отриманих основних засобів прогнозується в сумі 1 330,33 тис. грн. (7 390,70*18%), в тому числі 
водопостачання – 479,60 тис. грн., водовідведення – 870,72 тис. грн. 
 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 1 330,33 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Об’єкти водопостачання – 479,60 тис. грн. (без ПДВ) 
Об’єкти водовідведення – 850,72 тис. грн. (без ПДВ) 
  



 

п. 2.1.1.  Реконструкція мулового господарства за адресою вул. Узинська, 4  
в с. Томилівка, Білоцерківського району, Київської  області 
 
Технологічні рішення: 

В зв’язку з погіршенням якості стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні 
споруди, на сьогодні є проблема збільшення кількості надлишкового активного мулу. Оскільки 
існуючий Цех механічного зневоднення на каналізаційних очисних спорудах виведений з 
експлуатації через неефективну роботу, підприємство витрачає значні кошти на вивезення, 
переміщення та зневоднення надлишково активного мулу на мулових картах та біоставках, а 
також їх обслуговування (чистку). 

На технічній нараді було розглянуто питання зменшення об’ємів вивезення мулу на 
мулові карти та біоставки для зменшення їх навантаження. Оптимальним на сьогодні рішенням 
є застосування обладнання для зневоднення осаду у вигляді Блоку механічного зневоднення 
осаду. 

Враховуючи вищевикладене на технічній нараді підприємства було прийнято рішення 
розробити проектну документацію на Реконструкцію мулового господарства каналізаційних 
очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області. 
 
Проектом передбачено: 
− Будівництво будівлі для влаштування обладнання БМЗ та її інженерне забезпечення; 
− Встановлення обладнання для механічного зневоднення осаду; 
− Будівництво зовнішніх інженерних мереж подачі надлишкового мулу, водопостачання та 

водовідведення, електропостачання. 
 
Очікуваний ефект: 
− Зменшення витрат на вивезення, переміщення та зневоднення надлишково активного мулу на 

мулових картах та біоставках, а також їх обслуговування (чистку); 
− Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, за рахунок запровадження більш 

досконалого процесу зневоднення осаду, що дозволить зменшити його вологість, та відмовитись 
від значної території, яка займається муловими полями; 

− Підвищення ступеня надійності роботи каналізаційних очисних споруд; 

Річне споживання електричної енергії на сьогоднішній день складає ∼ 6 700,00 тис. кВт/рік 
Річне споживання електричної енергії після реалізації заходу складатиме ∼ 5 300,00 тис. кВт/рік 
Різниця енергоспоживання складатиме: 6 700,00 – 5 300,00 = 1 400,00 тис. кВт/рік 
При вартості 1 кВт·год., яка дорівнює 3,4775 грн. без ПДВ (І-й клас) річна економія складатиме: 
1 400,00 × 3,4775 = 4 868,50 тис. грн./рік 
 

Експлуатаційні витрати, тис. грн./рік Економія 
після впровадження 

 До реалізації Після реалізації 
Електроенергія 23 299,25 18 430,75 - 4 868,50 
Реагенти х 1 500,00 + 1 500,00 
Паливо 3 000,00 2 000,00 - 1 000,00 
Всього 20 418,90 17 339,36 4 368,50 

 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 23 379,350 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 529,232 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
495,899 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
33,333 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи. 
 
Заплановані затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 22 850,118 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт – 8 564.326 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість устаткування (обладнання) – 13 767,112 тис. грн. (без ПДВ) 
Інші витрати  – 1 047,912 тис. грн. (без ПДВ) 



 

 
Затрати на реалізацію 1-ий комплекс: 
Сумарні заплановані затрати складають – 15 883,795 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт – 8 092,785 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість устаткування (обладнання) – 7 380,830 тис. грн. (без ПДВ) 
Інші витрати  – 410,180 тис. грн. (без ПДВ) 
 
Затрати на реалізацію 2-ий комплекс: 
Сумарні заплановані затрати складають – 6 966,323 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт – 471,541 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість устаткування (обладнання) – 6 386,282 тис. грн. (без ПДВ) 
Інші витрати  – 108,050 тис. грн. (без ПДВ) 
 
Економічний ефект згідно розрахунків складає: 4 368,50 тис. грн./рік 
 
Строк окупності: 23 379,350 тис. грн. ÷ 4 368,50 тис. грн./рік = 5,4 років (65 місяців) 
 
На 2023 рік заплановано продовження фінансування придбання основного технологічного 
обладнання (згідно договору поставки №ДК-16/02-21 від 18.10.2021р.), придбання допоміжного 
обладнання, монтаж основного та допоміжного технологічного обладнання, монтаж внутрішніх 
інженерних мереж – 4 115,560 тис. грн. (без ПДВ), з них 
Вартість будівельних робіт – 1556,921 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість устаткування (обладнання)  – 2519,504 тис. грн. (без ПДВ) 
Інші витрати  – 39,135 тис. грн. (без ПДВ) 
 
 
 
  



 

п. 2.1.2.  Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії КЛ-
6кВ від РУ-6кВ ГНС-1 (к№16) до РУ-6кВ ГНС-2 (к№10) в м. Біла Церква, 
Київської області» 
 
Технологічні рішення: 

Високовольтна кабельна лінія КЛ-6кВ (марка кабелю ААШВ-6, 3х70 мм2) виготовлена та 
прокладена в 1968 році та експлуатується з 1971 року. Вищевказана кабельна лінія є одним із 
двох електричних вводів, які забезпечують повне живлення головної каналізаційної насосної 
станції №2.  

Станом на сьогоднішній день вищевказана кабельна лінія замортизована, повністю 
втратила свої електро-технічні параметри та має численні місця відновлених пошкоджень та 
ремонтних вставок.  

Пошкодження кабельної лінії здебільшого відбуваються через: 
− «старіння» ізоляції кабельної лінії; 
− часткового пошкодження «броні» та оболонки кабельної лінії в зв’язку з тривалим терміном 
експлуатації та прямого контакту з кислото-лужними складовими ґрунтів в яких прокладено 
кабельну лінію; 

− недбалість в ході виконання земляних робіт в охоронній зоні кабельної лінії;  
Все вищевказане призводить до знеструмлення та припинення живлення каналізаційної 

насосної станції по даному електричному вводі, що в свою чергу виключає можливість 
повноцінного живлення насосної станції та взагалі припинення живлення та зупинки насосної 
станції в разі виникнення аварійної ситуації на іншому кабельному вводі. 
 
Очікуваний ефект: 
− Зменшення витрат на утримання та виконання ремонтних робіт (витратні матеріали та 

заробітна плата ремонтного персоналу); 
− Збільшення терміну експлуатації обладнання; 
− Підвищення ступеня надійності та унеможливлення виникнення аварійних ситуацій, що 

можуть призвести до зупинки каналізаційної насосної станції 
− У результаті підвищення ступеня надійності роботи каналізаційної насосної станції буде 

забезпечений, у першу чергу, захист прилеглої території від забруднення та зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовище. 

 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 114,76 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 53,69 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 61,07 тис. грн. (без ПДВ) 
  



 

п. 2.1.3. Реконструкція мережі водовідведення по вул. Леваневського в районі 
р. Протока в м. Біла Церква, Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована по вул. 
Леваневського в районі р. Протока, введена в експлуатацію в 1978 році та прокладена із сталевих 
труб Ø500мм довжиною 150 м.п.. Дана ділянка трубопроводу прокладена не під землею, а 
повітряним шляхом на відповідних опорах для проходження над водною перешкодою (річкою). 
Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в 
аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму стічних вод трубопровід 
працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного 
середовища піддавалася руйнуванню.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом повної заміни трубопроводу з застосуванням 
сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити 
витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 1 578,096 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 36,999 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
7,609 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
24,999 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
4,391 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 1541,10 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 1500,328 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 34,442 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,500 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,827 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 13,653  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 7,163 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 29,108 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних  з інфляційними процесами 72,741 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони 
нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
  



 

п.2.6.1. Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на 
безоплатно отримані основні засоби 
 

Згідно п.2.9. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 14.09.2017 року  № 1131: «Фінансування 
сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби (що 
знаходяться на балансі ліцензіата), включається до інвестиційної програми за умови врахування 
амортизаційних відрахувань таких засобів до структури тарифів з централізованого 
водопостачання та водовідведення». 

Згідно п.21 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України №290 від 29.11.1999 року (зі змінами від 
29.09.2020 року) зазначається: «Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження 
економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній 
основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли 
надходять відповідні економічні вигоди».  

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснює діяльність у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення, використовуючи власні основні засоби та засоби цілісного майнового 
комплексу, отриманого в користування за Договором концесії з Білоцерківською міською радою. 
Основні засоби на період дії концесійного договору в бухгалтерському обліку набувають статусу 
безоплатно отриманих з відповідним порядком їх обліку та обліку нарахованих амортизаційних 
відрахувань. Зазначаємо, що в структурі тарифів з централізованого водопостачання та 
водовідведення враховані амортизаційні відрахування, як власних, так безоплатно отриманих 
основних засобів. 

Іншими словами, наше підприємство нараховує амортизацію на всі основні засоби, що 
перебувають на балансі, відносить її у витрати виробництва, але одночасно щомісячно нараховує 
доходи в сумі, що дорівнюють амортизаційним відрахуванням на вартість безоплатно отриманих 
основних засобів, тим самим збільшуючи об’єкт оподаткування податком на прибуток.  

Так, прогнозована сума амортизаційних відрахувань на 2023 рік для формування 
інвестиційної програми дорівнює 11 717,79 тис. грн., амортизація безоплатно отриманих 
основних засобів прогнозується в сумі 7 390,70 тис. грн., в тому числі на об’єкти водопостачання 
– 2 664,45 тис. грн., на об’єкти водовідведення – 4 726,25 тис. грн.  

Відповідно, розрахунковий податок на прибуток за рахунок амортизації безоплатно 
отриманих основних засобів прогнозується в сумі 1 330,33 тис. грн. (7 390,70*18%), в тому числі 
водопостачання – 479,60 тис. грн., водовідведення – 870,72 тис. грн. 
 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 1 330,33 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Об’єкти водопостачання – 479,60 тис. грн. (без ПДВ) 
Об’єкти водовідведення – 850,72 тис. грн. (без ПДВ) 
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Aoarox23
ao flopenry pospo6nero, ngro4xem ra 3a$epAxeffi
immro$imx nporpm ry6'exrir rocno,uapnam y crpepi

rlempu3oBaHoro BoaonocTa*[!il Ta qenpaJtr3oBuoro
rogori4pegemr, aiuereyrm gimuocri sru 3AificHoe
Haqionmna rovioir, uo :.ciftcrce.tepxoH€ perymBffir y
c$epa oaepraro ra xoMyHmru trocrr1r

Ilepe.irirc KoMrr'x)TepHoi TexHiKH Ha rroqaron rrJraHoBauoro flepioAy

fpyna ra poroM Brnycrcy Kfursrcicrs. urr. o/o

Koun'rorepu Ao 20I7 poKv BnrrycKv 190 809%
Koun'rorepu 2018 poxy snrycxy "9 -:r-* 3,8%

Koun'rcrepu 2019 pory srdrycxy .4r 0-1.'.1re- 2,60

Kouu'rorepu 2020 porv rnnrlcrv //:,_6V+{-< i.. 6,0%

Koun'rorepu 2021 poxv srurycrv n-"r/. 16 \ '"2' 6,80/o

Vcroro : o/(fililAufiP'flRnnfi,l ;: loo,o%

leuepa.nrnnfi Ar.rpeKrop
Tr\D IETTTr\TTDDI'TD[I/^

gk#ff;ro
F:rc'h . Eoftro

K \; "\9,,
forosHr.rfi 6y<ranrep
TOB'EIJIOIIEPKIBBOAA" / A.M. 3a6yna

,{uperrop rexHi.ruufi
TOB 'BIJIOUEPKIBBOAA' B.O. 3a6onornifi
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Aorarc( 26

ao noprlky pqpo6neHE , trorcueHHs ra 3arBeDlxetsM
iHBequuifiHrx nporpaM cy6'€ffiiB rccnoraprcBagu y c0epi
qenTput3oBaHoro BoaonoqacaHHr m ueHrpui:ooaroro
aoloBu8eAeHflr, niqer:yoanur giellaooi exex sdicnoe
Hauionurua rouicir, uo 3aiicrrce AepxaBne perynoBalm
y cQepax eHep|.wKH TA KOMyHUbHB nocJlyr

BnponagxeHnfl Ta po3BrrroK ineoprvraqifi Hux rexHoJrorifi

I& s/n Cxraaoai qiJsosoi nporpaMn

Ycr,oro Ha poKtr
(nporHosxufi nepio4) -
(npornoruuft nepioa+4)

Y r. r. no porax:

(nporxorxnft nepioa)
(nporH03Htrli

nepioA+l)
(npornorxufi

trepioA+2)
(rIporH03HI-|fi

trepioa+3)
(nporHorHufi

nepioa+4)

THC. rpH Yo
ycsoro ua pix

Tlrc. rpH THC. rpH Tnc. rpH T||C, rpH
THC v"

I 2 3 5

I 3arynia.nn HoBr{x ra uo4epuiraqir HaflBHtrx
anaDaTHHx 3aco6in isrhonuerqurrii'- w r u.

6 7 8 o l0
837,00 13,27Vo 16t,00 t3,24%

n.69%

146,00

r4030

156,00 197,00

160n0

177,00
l.l 3aKJ[IlBJIr ra Mo.qeDsisauic oo6oqux craHrrii 750.00 11.89% 30.00
1.2 3aKvnlBtr m Monensi:arric cen*enin 170.00

l.J
3aKynlBnr ra uoAepHigaqic amriBnofo

obra.{HaHsc roun'torepunx ueoex

s5.00 0,87o/o 25,00 2.060/o 0,00 0.00 30.00 0.00

32,00 0,51o/o 6,00 0,49% 6.00 6,00 7,00 7,00

1.4
no6yaora ra uoaepHi3arrir crpyKrypoBaHnx

Ka6enbHr.Ix Mep€x(
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00

0p0

0,00

0,00
t.5 iH[ri saco6u iHdopuarugauii 0.00 o ooo/" 0,00 0,00% 0,00 0,00
) larynin rn crcreMHoro trporpaMHoro

labelneqessq. v r. q-: 0,00 0,o0vo 0.00 0,ooyo 0,00 0,00 0,00 0,00

o30
2.1 1nr po6oqux crauuifi 0.00 0.00% 0.00 0,00% 0.00 0.00 0.002.2 IJI' CepBepls 0,00 0.00% 0.00 0,00o/o 0.00 0,00 0,00 0.00.HIIIE 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
J

laryninrn ra uo4epui:aqia trpHlcraAHoro
rporpauHoro ra6e3[eqeHHr. v r. q.: 5 456,71 86,51,Vo | 052,71 86.59% I 101,00 I 101,00 I 101,00 l 101,00

J.l xbicHoro 0.00 0.00v" 0.00 0.00% 0.00 0.00 0,00

1.00

0,00).2 5,00 0.08% I,00 0.08% 1.00 t,00
J.J t.00| 451.71 23,0t% 251.71 20.70% 300,00 300.00 300.00 3003.4 cI.IcreM eneKTpoHHoro,uorvueHroo6in 0,00 0.00% 0,00

100,00
0-00o/o 0.00 0.00 0.00 0.00J.) 500.00 7.930/"

J_O
ctrcreM KepyBaHH{ B3a€MoBlaHocuHaMH 3i
cnoxHBaqaMn

8.23o/o 100,00 100.00 100.00 100.00

0,00 0,00% 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
iHrpopuauift xux cucreu ynpaa.ninur
BHDO6HHuBoM 3 500,00 55,49% 700,00 57,58Yo 700,00 700.00 700,00

0.00
3.8 HltIE 0.00 0.0w1 l( P d-60r -\ 0.00 0.00
4

Bnpoaa4xexun ra MoaeirHbaqiq RoHTaro-
leHTPiB 14,00 0,22V" 2,00 fr ry;ffie$;

4\ ' r,oo 3,00 4,00
5 0.00 0,00v" 0.00

Ycsoro
0,00 1 0,oo 0.00 0,00

6 307,71 100.00% zts.7l 260.00 I 301.00 I 282.00

feuepalrnufr 4upexrop
TOB 'EIJIOUEPKIBBOAA'

foloruufi 6yxra.rrep
TOB 'FIIOIIEPKIBBOAA'

= PI ---'---""sYwl'rir"l; r
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notarox 27

Ao flopa4xy pospo6leHHr, roroAxeHut
Ta 3arBepAxeHHs iHrecruqift uux
ilporpaM cy6'errin rocnoAaproBauHs y
cSepi qenrpaliaoBauoro
BoAolocraqaHHr ra qenrparisoBaHoro
eoAoniAneAeHH.s, liqensynaunx
AisruHocri sxux sAift cnroe HauionaJrbHa
xorrlicix, tqo 3,Uiftctoe AepxaBHe
perynroBaHue y c(fepax eHepreruKrr ra
KOMyHaJTbH[x Ilocnyf

rHooPMArIrrzHA 3rOAA
rrocAAoBoi ocoFr4 JrrrIEH3rATA HA OEPOBKy

IIE P C OHAJIbHIIX AAHIIX

-fl, Eofixo Tersna lOpiinna, npLI HaAaHHi AaHux Ao HarlioHa-urnoi rouicii, qo

BI{MOT

Tersna EOI4KO

3AlucHloe AepxaBHe peryJIIoBaHHr y cQepi eHepreruKrl ra KoMyH€rnbHr{x nocJryr Aarc

3roAy siAuosiAHo Ao 3arony Yrcpaiuz <flpo 3axprcr rrepcoHnJrbHrax AaHLrx>> Ha

o6po6ry uoix oco6ucrux nepcoH€rrrbHlTx AaHLrx y Kaprorexax ra,/a6o sa AoloMororo

in$oprr,raqifino-renerovrynixaqifiHrax cxcreM 3 Meroro ui4roroarH ni4noniAgo Ao

crarprcrlr.rHoi, a4rvrinicrparunnoi ra iHruoi iHsopuaqii s uuraHr

20 poKy
(aara;

fenepanruuir gupeKrop
TOB (BIJIOTFPKIBBOAA)
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